

KOSTNADSOVERSLAG

Sist endret 15.07.14

REFUSJONSOBJEKT	RINGDALSVEIEN	SOLBERG ØSTLI	LANGGATA	SOLBERG VESTLI	RAMSTADVEIEN	SOLBERG GÅRD	SUM POST
Post:	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Rigg (HP1)	kr 99 300	kr 468 000	kr 1 527 000	kr 1 258 000	kr 1 045 000	kr 111 000	kr 4 508 300
Forberedende arbeid (HP2)	kr 60 000	kr 867 000	kr 1 322 000	kr 1 345 000	kr 1 100 000	kr 55 000	kr 4 749 000
Ledningsarbeid (HP4)	kr 182 500	kr 492 000	kr 1 920 000	kr 885 000	kr 1 470 000	kr 117 000	kr 5 066 500
Vegoverbygning og dekke (HP5 og 6)	kr 395 500	kr 1 039 000	kr 3 153 000	kr 2 025 000	kr 2 357 000	kr 319 000	kr 9 288 500
Andre arbeid (HP7)	kr 144 000	kr 201 000	kr 732 000	kr 376 000	kr 175 000	kr 59 000	kr 1 687 000
Entrepreniskostnad	kr 881 300	kr 3 067 000	kr 8 654 000	kr 5 889 000	kr 6 147 000	kr 661 000	kr 25 299 300
Prosjektering	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 1 400 000
Grunnerverv	kr 1 614 000	kr 2 840 000	kr 4 218 000	kr 5 585 000	kr 1 356 000	kr 1 138 000	kr 16 751 000
Totalt refusjonsbeløp - sum:	kr 2 795 300	kr 6 207 000	kr 13 172 000	kr 11 774 000	kr 7 603 000	kr 1 899 000	kr 43 450 300