



«AKTIVE SKJETTEN»

Handlingsplan for
områdesatsingen

2020

Innhold

1 Innledning	3
2 Metode	4
<i>Styringsgruppa 2020</i>	4
3 Organisasjon	5
4 Avgrensning av området	6
5 Målbildet	7
6 Strategier	8
<i>Møteplasser for alle</i>	8
<i>Aktiviteter for mer fellesskap</i>	8
7 Handlingsplan 2020 og budsjett	9
<i>Strategi møteplasser</i>	9
<i>Strategi aktiviteter</i>	11
<i>Koordinering</i>	12
<i>BUDSJETT 2020</i>	12

1 Innledning

En helhetlig områdesatsing

kjennetegnes av at innbyggere, kommune, frivillig sektor, næringsliv og andre samarbeider om utvikling av fellesskap, sosialt miljø og fysiske omgivelser på et avgrenset sted. Arbeidet baseres på stedets egne forutsetninger. Dette er inspirert av andre kommuners satsinger, blant annet Oslo kommune har lang erfaring fra slikt arbeid, spesielt i Groruddalen.

Politikerne i Skedsmo kommune har tatt initiativ til en slik områdesatsing på Skjetten, og politikerne i Lillestrøm kommune viderefører denne satsingen.

Områdesatsingen skal bidra til å utvikle og

synliggjøre de ressursene, som finnes på Skjetten og styrke samarbeid mellom aktørene i området.

Formannskapet i Skedsmo kommune gjorde følgende vedtak 26.11.14:

«Områdesatsingen på Skjetten etableres som et tverrfaglig prosjekt under rådmannen. Områdesatsingen gjennomføres i tett dialog med et bredt spekter av befolkningen. Områdesatsingen finansieres gjennom kommunens ordinære budsjett og der det er mulig med eksterne prosjektmidler.»

Kommunestyret i Skedsmo kommune vedtok 14.12.2016 «Aktive Skjetten» Plan for områdesatsing 2017-2020. Det har blitt bevilget totalt 8 millioner kroner til å gjennomføre prosjekter for hele perioden.

Planen for områdesatsingen på Skjetten

Planen for områdesatsingen 2017-2020 inneholder mål og strategier som vil ligge fast for hele perioden, samt en handlingsplan for 2017. Denne planen er utviklet gjennom en bredt anlagt prosess og vil tjene som styringsredskap for hele perioden.

Handlingsplanen for 2020 vil inneholde et sammendrag av planen for hele perioden og presentere prosjektene som skal satses på dette året.

Det er et ønske at denne mobiliseringen som kommer gjennom områdesatsingen kan gi innspill og retning til framtidige nye, store prosjekter og satsinger i og rundt området, hvor nye aktører kommer med.

2 Metode

Handlingsplanen for 2017-2020 er resultatet av en bred prosess med innbyggere og medspillere på Skjetten. Tidligere Skedsmo kommune har deltatt aktivt i arbeidet.

Rådmannen i Skedsmo oppnevnte «Team Skjetten16» som fungerte som områdesatsingens «interimsstyre». Team Skjetten 16 har stått for invitasjonen til verksteder, oppsummering av innspillene fra verkstedene og for sammenstillingen av den første versjonen av planen for områdesatsingen.

I planen for områdesatsingen 2017-2020 ble det vedtatt at styringsgruppa skulle ha følgende sammensetning:

- Fellesorganet Skjettenbyen
- Skjetten sportsklubb AIL
- Pakistansk kulturforening
- Ungdomsrepresentant
- Skedsmo kommune med 3 representanter, hvorav en rektor fra skolene i området.


Styret konstituerte seg selv på første styringsgruppemøtet. Asgeir Spange Brekke ble valgt til styreleder. Marianne Larsen fungerte som styrets sekretær frem til prosjektleder ble ansatt. Fra 1. juni 2017 har Elin Seim vært ansatt som prosjektleder/-koordinator for satsingen.

Styringsgruppa 2020

Asgeir Spange Brekke:	Fellesorganet for Skjettenbyen, styreleder
Mariam Naeem:	Pakistansk kulturforening Skedsmo
Danshiya Saint Johns:	Ungdomsrepresentant
Mariam Zalmai:	Ungdomsrepresentant
Mithunan Siva:	Ungdomsrepresentant (vara)
Amir Keyani:	Lillestrøm kommune, enhetsleder barn og unge
Øyvind Daaland Lesjø:	Lillestrøm kommune, avdelingsleder strategi og analyse
Geir Farstad Pettersen:	Lillestrøm kommune, rektor Skjetten skole

3 Organisasjon

Områdesatsingen skal ha en organisering som mobiliserer innbyggere på Skjetten sammen med andre medspillere. Organisasjonen må ha gjennomføringsevne og vise til resultater. Med erfaring fra tidligere områdesatsinger legges det opp til organisering som vist i figuren under.



Oppdragsgiver:

Tidligere Skedsmo kommune v. kommunestyret var oppdragsgiver ved oppstart. Dette er overdratt til Lillestrøm kommune etter sammenslåingen.

Prosjekteier:

Lillestrøm kommune v. kommunedirektør

Mandat: Kommunen stiller økonomiske og faglige ressurser til disposisjon. Kommunen skal motta årlig rapport om hvordan satsingen utvikler seg, sammen med plan for kommende år.

Styringsgruppe:

Sammensettes slik:

- Fellesorganet Skjettenbyen
- Skjetten sportsklubb AIL
- Pakistansk kulturforening
- Ungdomsrepresentant
- Lillestrøm kommune med 3 representanter, hvorav en rektor fra skolene i området.

Mandat: Team Skjetten er områdesatsingens styre med det totale prosjektansvaret; for måloppnåelse og for å revidere og iverksette planen for områdesatsingen på vegne av eier. Team Skjetten forvalter områdesatsingens budsjett og har fullmakter til å disponere ressursene i tråd med planens strategier, og i et bredt samspill med innbyggerne i området

Leder av styringsgruppa: Styringsgruppa velger selv sin leder som er prosjektansvarlig og rapporterer til eier.

Prosjektleder: Engasjeres i prosjektstilling for 2 år, vedtatt utvidet til å omfatte hele prosjektperioden.

Mandat: Prosjektleder er operativt ansvarlig for gjennomføring av områdesatsingen og sekretær for styret. Prosjektleder engasjeres av, og har ansettelsesforhold i, Lillestrøm kommune. Prosjektleder rapporterer faglig til styringsgruppa ved styreleder.

Delprosjektledere: For hvert av prosjektene oppnevnes det egne delprosjektledere som rapporterer til prosjektleder. Det etableres egne prosjektgrupper med bred representasjon fra innbyggere i området.

Styring og kommunikasjon: Satsingen skal bruke «Prosjektveiviseren» fra Difi som prosjektstyringssystem. Det skal legges stor vekt på informasjon og kommunikasjon i satsingen. Egen kommunikasjonsplan skal utarbeides.

4 Avgrensning av området

Områdesatsingen for Skjetten har en geografisk avgrensning som illustrert på bildet.

Innsatsområdet består av to hovedområder: Skjettenbyen og Gamle Skjetten. Mellom disse ligger Skjettensenteret, Gjellerås skole og Stav ungdomsskole. På vestsiden av Bråteveien ligger Melbyjordet. Dette er området er tatt med i satsingen fordi det her er avsatt et område til idrettsanlegg.

Kommunestyret i Skedsmo fattet vedtak 14.12.2016 om

å utvide innsatsområdet slik at det også inkluderer «området øst for Nordbyveien, f.o.m. COOP-tomta til og med Solvangen».

Det er også andre områder utenfor denne avgrensingen som både er en del av Skjetten og som er viktige for beboerne på Skjetten, derfor vil ikke en slik avgrensning være helt absolutt.




Figur 1 Avgrensning for områdesatsingen i Skjetten

5 Målbildet

«Når områdesatsingen er gjennomført, og alle innbyggerne er invitert til å delta, går det rykter om **AKTIVE SKJETTEN** som et spennende område med

- **sterkt samhold og stolthet og hvor innbyggerne yter litt ekstra**
- **et attraktivt senter**
- **mange oppgraderte uteområder mellom boligene»**

Dette er målbildet slik deltakerne i planprosessen formulerte det høsten 2016.



6 Strategier

I områdesatsingen er det valgt to strategier som peker fra dagens situasjon til målet.

Møteplasser for alle

Skjetten trenger et velfungerende sentrum og områdesatsingen vil prioritere tiltak i og rundt Skjettensenteret som styrker senteret som områdets møteplass for alle. Tiltak som utløser innsats både fra innbyggerne og virksomhetene på senteret vil bli prioritert.

Satsingen vil prioritere tiltak hvor innbyggerne, sammen med andre medspillere, lager gode møteplasser for fellesskap og aktivitet ute.

Områdesatsingen vil prioritere tiltak hvor viljen til egeninnsats er stor.

Lillestrøm kommune er en viktig medspiller.

Aktiviteter for mer fellesskap

Områdesatsingen vil prioritere støtte til aktiviteter hvor mange kan delta og som bygger fellesskap, nettverk og stolthet.

Aktiviteter som har stor egeninnsats vil bli prioritert.



7 Handlingsplan 2020 og budsjett

2020 er områdesatsingens fjerde år og vi er inne i innspurten av satsingen.

De første årene satset man på å iverksette enkle og synlige tiltak, samt planlegge mer langsiktige prosjekter. Prosjektene i handlingsplanen for 2020 er en videreføring av disse tiltakene, samtidig som det igangsettes nye prosjekter basert på innspill og behov som har kommet frem gjennom kartlegginger og medvirkningsprosesser med innbyggerne.

I tillegg til disse prosjektene fullføres tiltak som er igangsatt i 2019.

Strategi møteplasser

1. Treffpunkt

Mål: Lage gode møteplasser der lokalbefolkningen kan bygge nettverk og engasjere seg i lokale aktiviteter og tiltak.

a) Prosjektkontor

Innhold: Prosjektkontoret utenfor Skjettensenteret skal fungere som et knutepunkt mellom prosjektledelsen og innbyggerne, og kontor for prosjektgruppene. Dette videreutvikles som knutepunkt for informasjon og medvirkning innen satsingen.

Hvem: Prosjektkoordinator for områdesatsingen og delprosjektledere

Ramme: 60 000 kr

b) Granneveien 40

Innhold: Drift av lokaler for lag, foreninger og alle som ønsker å drive med frivillig arbeid. Granneveien 40 skal fungere som et aktivitetshus i lokalmiljøet.

Hvem: Prosjektleder, delprosjektledere og representanter fra foreningene som benytter lokalene.

Ramme: 100 000 kr

c) Granneveien 40 – utearealer

Innhold: Opparbeide utearealer utenfor Granneveien 40; planering, bord og benker, beplantning

Hvem: Delprosjektleder og representanter fra foreningene som benytter lokalene

Ramme: 200 000 kr

d) Fritidsklubben Jolly – utearealer

Innhold: Opparbeide utearealer utenfor fritidsklubben, med fokus på aktive møteplasser for ungdom

Hvem: Delprosjektgruppe, med representanter fra fritidsklubben

Ramme: 200 000 kr

e) Lørdagsåpen skole

Innhold: Stav skole er åpen hver lørdag, der lokale foreninger fyller rommene med aktiviteter, rettet mot ulike aldersgrupper, interesser og ferdighetsnivå.

Hvem: Prosjektleder, delprosjektleder, og representanter fra lokale foreninger.

Ramme: 100 000 kr

e) Park

Innhold: Etablere en park på gresset mellom Riihimäkiveien og Tårnbyveien, inntil treningsparken. Opparbeide området med sitteplasser og beplantning.

Hvem: Delprosjektgruppe

Ramme: 1 000 000 kr

2. Skjetten på kryss og tvers

Mål: Etablere snarveier for gående og syklende som binder området sammen. Prosjektene skal bidra til å gjøre de grønne områdene mer tilgjengelige og brukbare, samt synliggjøre det biologiske mangfoldet som er kartlagt i ravedalene.

a) Natursti

Innhold: Lage natursti i «skogen» mellom Tårnbyveien og Alingsåsveien, sette opp info om hva som finnes av sjeldne arter.

Hvem: Delprosjektgruppe

Ramme: 150 000 kr

3. Belysning

Mål: Etablering av trygg og vakker belysning.

a) Belysning under broene

Innhold: Lyssette under broene

Hvem: Delprosjektgruppe

Ramme: 500 000 kr

b) Belysning ved aktivitetsområdene

Innhold: Lyssette ved aktivitetsområdene

Hvem: Delprosjektgruppe

Budsjett: 100 000 kr

4. Aktiv – ute

Mål: Etablere plasser for aktivitet utendørs

a) Rehabilitering av nærmiljøanlegg

Innhold: Rehabilitering sandvolleyballbanen i Glostrupdumpa og basketballbanen i Karisdumpa

Hvem: Delprosjektgruppe

Ramme: 500 000 kr

b) Aktivitetsområde Gamle Skjetten / Skjetten skole

Innhold: Etablere et aktivitetsområde for barn som kan benyttes både i skolens åpningstid og på fritiden

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med FAU

Ramme: 500 000 kr

c) Aktivitetsområde Skjettenbyen / Gjellerås skole

Innhold: Etablere et aktivitetsområde for barn som kan benyttes både i skolens åpningstid og på fritiden

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med FAU

Ramme: 500 000 kr

Strategi aktiviteter

5. Skjetten – event

Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten.

Arrangementene skal bidra til stolthet, samhold og tilhørighet. Totalt budsjett: 290 000 kr

Barnas dag: aktiviteter for barnefamilier utenfor Skjettensenteret

Hvem: Delprosjektgruppen
Ramme: 60 000 kr

2013- festen: kulturfestival

Hvem: Prosjektgruppe bestående av representanter fra lag, foreninger
Ramme: Midler er avsatt i 2019

Sankthansfeiring

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med borettslagene
Ramme: 20 000 kr

Idrettsdag

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med idrettslagene
Ramme: 20 000 kr

Julegrantening

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med borettslagene
Ramme: 20 000 kr

Ungdomskonsert

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med demokratigruppa
Ramme: 170 000 kr

Koordinering

Det har blitt opprettet en stilling som prosjektleder for satsingen, med ansettelsesforhold på kommunalområde kultur i Lillestrøm kommune. Prosjektleder har ansvar for gjennomføringen av handlingsplanen, skal legge til rette for markedsføring av tilbudene som allerede finnes og mobilisere til samarbeid.

Det er også engasjert en prosjektmedarbeider i 20% stilling, som har ansvar for arrangementer og møtesteder.

BUDSJETT 2020

Treffpunkt	kr	1 600 000
Skjetten på kryss og tvers	kr	150 000
Belysning	kr	750 000
Aktiv ute	kr	1 500 000
Skjetten-event	kr	280 000
Sum	kr	3 200 000

Det søkes også eksterne midler til flere av delprosjektene i handlingsplanen.

