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1 Bakgrunn for arbeidet 
Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2020-2029, vedtatt 22.04.2020, gir gode og 
balanserte løsninger for skolekapasitet, læringsmiljøer og lokal identitet. Imidlertid har det 
vist seg at enkelte prosjekter er vanskelig gjennomførbare, enten det skyldes økonomi eller 
byggetekniske forhold. Planen ble fulgt opp med en revisjon for å dekke perioden 2022-2031, 
vedtatt 09.11.2022. 

Kommunestyret ba om en revidert skolebehovsplan til ny politisk behandling våren 2025 
(verbalvedtak nr. 2 i sak 187/24): 
 

«2. Skolebehovsplan  
Kommunedirektøren skal fremme skolebehovsplanen til ny politisk behandling våren 
2025. Det skal særlig jobbes med å se på løsninger for å imøtekomme behovene for 
skolebygg i Fetsund vest/sentrum, Strømmen, Skjetten, Lillestrøm by, Kjeller, 
Skedsmokorset og Frogner. For Skedsmokorset skal det også vurderes en felles 
ungdomsskole sentralt plassert på Skedsmokorset. For alle områdene er det viktig at 
det gjøres vurderinger som sikrer at løsningsforslagene lar seg realisere og har 
fleksibilitet nok til å raskt tilpasse seg endring i behov. I forbindelse med denne 
revideringen av skolebehovsplanen bes kommunedirektøren også belyse hvorvidt 
noen av skolene våre bør tilby egen/egne klasser med særlig praktisk rettet 
undervisning, etter modell fra Sollerudstranda skole i Oslo. Saken skal fremmes til 
politisk behandlingen senest mai 2025.» 

  
Arbeidet med revisjon av skolebehovsplanen har vært omfattende og derfor tatt lengre tid å 
ferdigstille enn bestilling av revisjonen i verbalvedtaket. Utsettelsen har vært politisk 
forankret.  

Administrasjonen har tatt utgangspunkt i føringene som ble vedtatt i gjeldende 
skolebehovsplan og bestillingen som ligger til grunn i verbalvedtaket. Flere av prosjektene 
har vist seg å være mer omfattende enn tidligere antatt, med faktorer som driver opp 
kostnadene. Dette har gjort at administrasjonen i flere tilfeller har måttet vurdere alternative 
løsninger.  

Målet har vært å finne gode løsninger innenfor prioriteringene elevkapasitet, HMS og 
forsvarlig læringsmiljø samt kommunens økonomiske rammer. Administrasjonen har 
gjennomgått alle områder som er omtalt i skolebehovsplanen, for enten å anbefale at 
prosjektene gjennomføres som vedtatt, eller at de optimaliseres. 

Det er også gjort vurderinger på hvordan eksisterende skolekapasitet kan utnyttes bedre. 
Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet er kostnadseffektivt, men vil kunne utløse behov 
for å endre kretsgrenser.  

Nye befolkningsprognoser er hentet inn og analysert for å sikre at de foreslåtte endringer gir 
tilstrekkelig skolekapasitet i planperioden.  

Fagstab innen oppvekst, eiendom, økonomi, samt kultur og eksterne rådgivere har vurdert 
ulike alternative løsninger. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt har fulgt arbeidet tett som 
deltagere i arbeidsgruppa. 
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2 Innledning 
2.1 Planens bakgrunn og formål 

Skolebehovsplanen med sin revisjon for perioden 2022 -2031 gir en beskrivelse av dagens 
skoler og inntaksområder i Lillestrøm kommune, forventet elevtallsutvikling i perioden, 
kapasitet på de enkelte skolene og samlet, og skisserer mulige løsninger og tiltak for å møte 
forventet utvikling i planperioden. Planperioden oppdateres til å gjelde for perioden 2025 -
2040. 

I arbeidet er det lagt til grunn en planhorisont på femten år. Generelt bør en være varsom 
med å gjøre vedtak på et område som dette, basert på forutsetninger for langt frem i tid. 
Erfaring viser at med for lang planhorisont øker usikkerheten så mye ved at planens 
nytteverdi reduseres vesentlig. I saker av stor økonomisk betydning, f. eks ved investeringer i 
skolebygg, kan de uheldige konsekvensene i så tilfelle bli betydelige. I pressområdene er det 
likevel nødvendig å vurdere arealer til sosial infrastruktur i et lengre tidsperspektiv enn 
femten år. 

Jevnlig rullering øker planens verdi som et dynamisk styringsverktøy. Som et minimum bør 
det gjennomføres en rullering hvert fjerde år. De endrende økonomiske og demografiske 
forutsetningene har medført at planen revideres på nytt i 2025.  

Å sikre alle barn innenfor kommunens grenser et godt grunnskoletilbud ligger i kjernen av 
kommunens oppgaver. Dette innebærer at utviklingen av både skolestruktur og skoleanlegg, 
foruten å sikre tilstrekkelig kapasitet, må forankres i Lillestrøm kommunes overordnete mål 
for skolen. Det betyr at skoleordningen, herunder skolestruktur og skoleanlegg, skal fremme 
elevenes læring, mestring og trivsel i videste forstand. Det forutsetter et godt læringsmiljø, 
høyt kvalifiserte lærere og skoleledere, og et system for administrativ og faglig støtte fra 
kommunens side overfor denne gruppen av ansatte. Kommunen som skoleeier sitter dermed 
på viktige verktøy for å realisere målene for opplæringen slik de er formulert i 
opplæringsloven med forskrifter, læreplanen og andre nasjonale styringsdokumenter for 
skolen. 

2.2 Krav til opplæringstilbudet i lov og forskrift 
Opplæringsloven er en felles lov for grunnskolen og videregående opplæring og gjelder for 
opplæringen i offentlige skoler og lærebedrifter. Opplæringsloven beskriver rettigheter og 
plikter, og legger rammer og begrensninger for kommunens handlefrihet i spørsmål som 
gjelder organiseringen av opplæringstilbudet i kommunen. Også andre nasjonalt fastsatte 
grunnlagsdokumenter legger føringer for utvikling og organisering av skoletilbudet i 
kommunene. Blant disse er plan- og bygningsloven og folkehelseloven. Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i folkehelseloven, er av særlig 
betydning. 

Folkehelseloven trådte i kraft i 2012 og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven retter seg mot alle 
forvaltningsnivåer og skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 
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Kommunen skal fremme helse innen de oppgaver og med de virkemidler den er tillagt. Et 
systematisk folkehelsearbeid innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt 
over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune/sitt fylke og de faktorer som påvirker 
helsetilstanden. Denne kunnskapen og identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til 
grunn i arbeidet med planstrategi og som grunnlag for fastsetting av mål og strategier 
gjennom kommuneplanarbeidet. Loven bygger på, og er samordnet med, Plan- og 
bygningsloven (PBL) som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling. 

Det følger av forarbeidene til folkehelseloven (prop. 90 L (2010-2011) at:  

..målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med 
alle de ulike påvirkningsfaktorene som er i samfunnet og som kan ha innvirkning på 
folkehelsen. Det innebærer at hensikten ikke er å sette i verk tiltak og «reparere» 
etter at sykdom, skade eller lidelse er oppstått, men å redusere de negative eller øke 
de positive påvirkningsfaktorene som fremmer folkehelse og forebygger at sykdom, 
skade eller lidelse oppstår eller utvikler seg. En bred samfunnsmessig tilnærming 
innebærer at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer i tråd med 
prinsippet om «helse i alt vi gjør», for eksempel både i skole-, barnehage-, bolig-, 
kultur-, nærings- og vegsektoren, i tillegg til i helsesektoren. 

PBL med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet og 
ivaretar den tekniske delen av byggene. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i 
sammenheng med planlegging og oppføring av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 
bygg. § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk i byggeteknisk forskrift 
(TEK 17) skal sikre at byggverk beregnet for publikum, som skoler, er utformet slik at alle   
skal kunne bruke dem uten spesiell tilpasning. 

For øvrig utgjør FNs bærekraftmål, hvor miljø, sosial utvikling og økonomi sees i 
sammenheng, og FNs barnekonvensjon, et rammeverk for planarbeidet. Barnekonvensjonen 
skal sikre at «barnets beste» er et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. 
(ref. kommuneplan, økonomiplan og budsjettdokumenter). 

Nedenfor er de mest relevante bestemmelsene i lov og forskrift gjengitt. I denne 
sammenheng blir det kort vist til de mest sentrale bestemmelsene. 

2.2.1 Opplæringsloven - geografisk nærhet, arealnorm og skolemiljø 

§ 4-1.Rett til skyss til og frå skolen for elevar i grunnskolen - omhandler retten til skoleskyss. 
Elever på 1.trinn har rett til gratis skyss dersom de bor mer enn to kilometer fra skolen, for 
elever på 2. - 10.trinn gjelder dette om de har skolevei som er lengre enn 4 kilometer fra 
skolen. Dersom skoleveien er særdeles farlig eller vanskelig, har de også rett på skyss 
uavhengig av avstand. Tilsvarende har de rett på skyss dersom de har behov for dette som 
en følge av nedsatt funksjonsevne, skade eller sykdom.   
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§ 2-6 Kva grunnskole eleven skal gå på sier noe om hvilken skole elven tilhører.  
Elevene har rett til å gå på en skole i nærmiljøet, kommunen kan gi forskrift om skolegrenser. 

Her skal det særlig vektlegges hva som ligger nærmest hjemmet, men det kan også  
hensyntas topografi, trafikksituasjon og kapasiteten som er på den enkelte skole. Barn i  
samme nabolag bør fortrinnsvis gå på samme skole. Ved søknad kan det gis mulighet for  
inntak på annen skole enn det eleven sokner til. 

I en tolkningsuttalelse har Utdanningsdirektoratet drøftet nærskoleprinsippet og hva som 
ligger i begrepene «nærast» og «soknar til». 

Hva som skal regnes som nærskolen, avgjøres av en rekke forhold omtalt i 
opplæringslovens forarbeider. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre 
relevante hensyn. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold, som at eleven har 
søsken på skolen. Hjemmelen til å fastsette forskrift er først og fremst gitt for å sikre 
forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, styre den kommunale saksbehandlingen og 
sikre likebehandling. 

En kommunal forskrift skal utformes i samsvar med nærskoleprinsippet. Dette betyr imidlertid 
ikke at det må fastsettes skolekretsgrenser som gir alle elevene rett til å gå på den nærmeste 
skolen. Konkret innebærer det at geografisk nærhet i noen tilfeller må vike for andre hensyn. 
Befolkningsutviklingen kan være et slikt hensyn. Veksten i barnetallene i et område kan være 
så sterk at den sprenger kapasiteten på nærskolen, og lokale forhold kan gjøre det umulig å 
bygge ut skolen. Det påligger i så tilfelle kommunen en dokumentasjonsplikt. En skole er full i 
nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense, skjønnsmessig, 
pedagogisk og bygningsmessig. Med et slikt maksimumstall som bakgrunn, må kommunen 
fordele de øvrige elevene på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved 
forskriftsregulering og/eller ved enkeltsaksbehandling.  

Lillestrøm kommune har en lokal forskrift om skolekretser: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-10-09-3635  

§ 14-2 Inndeling av elevar i klassar og grupper omhandler gruppestørrelser og klassedeling. 
Dagens lov har ingen bestemmelser om antall elever per klasse. Det presiseres imidlertid at 
«ingen klassar eller grupper skal vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg». 
Tidligere hadde loven en norm om at delingstallet på barnetrinnet skulle være 28 elever og 
på ungdomstrinnet 30 elever. De fleste kommuner har opprettholdt dette som rettesnor for 
klassestørrelse.  

I planen er det lagt til grunn en veiledende norm om 28 elever pr. klasse på barnetrinnet og 
30 på ungdomstrinnet. 

Kapittel 12. Skolemiljøet til elevene omhandler både det psykososiale og det fysiske miljøet.  
§ 12-2.Retten til et trygt og godt skolemiljø: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø 
som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring. Retten gjelder både det fysiske og det 
psykososiale miljøet. § 12-7. Det fysiske miljøet sier noe om at alle elever har rett til en 
arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det legges til rette for 
de elever ved skolen som har nedsatt funksjonsevne.  

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-10-09-3635
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2.3 Strategisk tilnærming 
Skolestrukturen i Lillestrøm må tilpasses befolkningsendringene innenfor et stadig mer 
begrenset økonomisk handlingsrom. En gjennomtenkt strategisk tilnærming vil bidra til å 
sikre at investeringer i skolestruktur benyttes så rasjonelt som mulig. I arbeidet med 
skolebehovsplanen er derfor følgende strategiske tilnærming lagt til grunn: 

1. Skolekretsjusteringer 
2. Arealrevisjoner 
3. Skoleutvidelser/-tilpasninger 
4. Nødvendige rehabiliteringer/levetidsforlengelser 
5. Strategisk tomtekjøp 
6. Ny skole 

Som følge av strategien er det derfor lagt til grunn en større mengde anbefalte endringer i 
skoletilhørighet enn tidligere, for å utnytte kapasiteten som finnes i eksisterende skoler og før 
å sikre en god fordeling av elever i forbindelse med nye skoler eller skoleutvidelser. Gjennom 
arealrevisjoner identifiseres muligheter for endret bruk i eksisterende skoler som vil kunne gi 
bedre kapasitetsutnyttelse, gjerne i kombinasjon med skoleutvidelser. I arbeidet med planen 
er det også vurdert nødvendige rehabiliteringer og levetidsforlengelser av dagens 
skolebygninger, samt behov for strategiske tomtekjøp knyttet til skoler som ligger sentralt 
plassert i befolkningsvekstområder. Behovet for nybygg vil gjennom den strategiske 
tilnærmingen reduseres eller utsettes, for å gi størst mulig nytte for pengene. 

3 Viktige hensyn 
3.1 Utgangspunkt 

Lillestrøm kommune skal til enhver tid ha funksjonelle og godt tilrettelagte skoleanlegg.  I 
tillegg til å gi tilstrekkelig kapasitet for rundt 11.000 elever innebærer dette også å sikre gode 
rammer for primæroppgaven; å skape et læringsmiljø som fremmer elevenes læring på best 
mulig måte. 

Skoleanleggene representerer store verdier for kommunen. Det er derfor et viktig hensyn at 
de også er med og bidrar til at andre kommunale målsettinger nås. Eksempler i så måte er 
Lillestrøm kommunes strategier for by- og tettstedsutvikling, målsettinger knyttet til 
integrering og inkludering og som samlingssteder for det frivillige organisasjonsliv. Spesielt i 
byvekstområder må gode bo- oppvekstvillkår sikres ved at det avsettes tilstrekkelig arealer til 
skole- og barnehager, grønne lunger og korridorer.  

Videre utgjør FNs bærekraftmål, hvor miljø, helse, sosial utvikling og økonomi sees i 
sammenheng, et rammeverk for planarbeidet. Levekårsundersøkelsen 2024, gjennomført for 
Lillestrøm kommune, gir et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med skolebehovsplanen. 
Resultatet gjør det mulig å arbeide mer målrettet og treffsikkert med tiltak som styrker 
skolens tilbud og innsats i områder med større behov. Dette bidrar til at planen ikke bare tar 
høyde for elevtallsutvikling og kapasitet, men også forsøker å minimere sosiale forskjeller og 
lokale utfordringer.  



 
 

10 
 

3.2 Skolestørrelse 
For ungdomsskoler er det ønskelig med fire paralleller eller mer, mens barneskoler bør være 
på minst to paralleller. Det gjelder også ved etablering av eventuelle kombinerte barne- og 
ungdomsskoler. Dette belyses både ut fra økonomiske og faglige forhold. Imidlertid betyr det 
ikke at det ikke finnes eksisterende skoler som avviker fra målsettingen, eksempelvis grunnet 
elevenes reisevei.  

3.2.1 Utviklingstrend 

Over år har tallet på skoler i Norge sunket, og det blir stadig færre, men større skoler. Ifølge 
Utdanningsdirektoratet var det 240 færre skoler i 2024/2025 enn for ti år siden. I skoleåret 
2020/21 var det i gjennomsnitt 235 elever per skole, noe som er 25 elever flere enn for ti år 
siden. Skolene som ble lagt ned i perioden hadde i gjennomsnitt 74 elever i det siste 
driftsåret, mens nye skoler i gjennomsnitt har ca. 260 elever etter ti års drift. 

Ifølge størrelseskategoriseringen til Utdanningsdirektoratet viser tall fra 2024/2025 at 28 % 
av landets barneskoler har færre enn 100 elever og 43 % av skolene fra 100 til 300 elever, 
17 % av skolene fra 300 til 500 elever, og 12 % av skolene har flere enn 500 elever. 

For ungdomstrinnet er fordelingen en annen. Antall skoler med færre enn 100 ligger på 18 
%. 24 % har fra 100 til 300 elever og ca. 32 % mellom 300 og 500. De største 
ungdomsskolene, med over 500 elever, utgjør 25 % av totaltallet. 

For kombinerte barne- og ungdomsskoler utgjør skolene med færre enn 100 elever 22 % av 
det totale antallet 1-10-skoler. Over 29 % har mellom 100 og 300 elever, 27 % mellom 300 
og 500 elever og 22 % over 500 elever. 

3.2.2 Skolestørrelse og utdanningskvalitet 

I 2023 vedtok Lillestrøm kommune en rom, funksjons og arealprogram (RAF). Ved planlagte 
nye skolebygg og større rehabiliteringer skal det dimensjoneres i henhold til de 
kravspesifikasjoner som ligger i planen. Planen ivaretar både pedagogiske og økonomiske 
hensyn. 

Om skolestørrelse har betydning for elevenes faglige og sosiale læring har lenge vært et 
tema for skole- og utdanningsforskningen. Resultatene er ikke entydige, og status i dag er at 
man ikke kan trekke sikre konklusjoner om skolestørrelse som forklaringsvariabel for en 
skoles elevresultater, om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet.  

Vi har imidlertid sikker kunnskap om betydningen av skolens totale læringsmiljø. Ut fra en 
bred gjennomgang av forskningen på feltet peker Utdanningsdirektoratet på følgende fem 
faktorer som helt grunnleggende for å utvikle og opprettholde et læringsmiljø som fremmer 
både faglig, sosial og personlig læring: 

- Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp  
- Positive relasjoner mellom elev og lærer  
- Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene  
- Godt samarbeid mellom skole og hjem  
- God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 
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3.2.3 Skolestørrelse og kostnader 

Små skoler er dyrere å drive enn store skoler. Hvilke besparelser som kan oppnås er 
avhengig av en rekke forhold, bla. hvor stor reduksjon det vil være i tallet på klasser og antall 
elever i klassene og hvordan kommunens system for fordeling av ressurser til skolene er 
innrettet. Dette varierer fra kommune til kommune. 

Generelt vil også administrasjons- og driftsutgifter reduseres når opplæringstilbudet gis i et 
lavere antall skoler. Følgende eksempel kan illustrere mekanismene som virker inn. To 
naboskoler på barnetrinnet, hver med ca. 220 elever, dvs. 30 til 35 per årstrinn, vil ha to 
paralleller, til sammen fire paralleller og 28 klasser med 15-17 elever i hver klasse. Slås 
disse skolene sammen til én skole med 440 elever, vil antall klasser gå ned fra 28 til 21. 
Antall elever i klassene vil dermed ligge på 20-22. 

3.3 Skolestruktur og skoletyper 
Skolestrukturen kan variere svært mye fra en kommune til en annen. Dette har sammenheng 
med lokale forhold, kommunens størrelse, topografi, befolkningstetthet, om den er preget av 
spredt bosetting osv.  

Valg av skolestruktur må ses i sammenheng med kommunens mål for samfunnsutvikling. For 
Lillestrøm kommune er det særlig viktig at strukturvalg bidrar til ønsket utvikling, blant annet 
gjennom satsing på tettstedsutvikling. Derfor bør utviklingen av en bærekraftig og robust 
skolestruktur kobles til denne målsetningen.  

Ved siden av lokalisering og skolestørrelse er valg av skoletyper en sentral faktor for en 
kommunes skolestruktur. Valg av skoletype, for eksempel 1-4, 1-7, 8-10, 1-10, eller 
kombinasjoner av skole og barnehage, er med å legge rammer og forutsetninger for 
dimensjonering og lokalisering av skolene. 

Lillestrøm kommune har en relativt uensartet skolestruktur. Ser man bort fra de to 
spesialskolene Frydenlund og Skåningsrud (Skansen fra og med februar 2026), ligger 
elevtallet fra rundt 100 elever og opp til nesten 1000 på skolene i kommunen. Når det gjelder 
skoletyper er fordelingen slik: en 1-4-skole, sytten 1-7-skoler, seks 8-10-skoler og tre 1-10-
skoler  

Utviklingen i landet som helhet viser at tallet på 1-10-skoler, eller såkalte kombinerte skoler, 
går ned, og at noen større kommuner er i ferd med å redusere antallet av denne 
skoleformen. Det er sammensatte årsaker til dette. 1-10-skoler gir gjennomgående mindre 
fleksibilitet, og selv store 1-10-skoler har ofte et relativt lite ungdomstrinn, som kan gi et 
smalere tilbud til elevene på ungdomsskolen. Lærerutdanningen er nå organisert med 
spesialisering på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og styrt etter de nye kompetansekravene. 
Kompetanseforskriften stiller vesentlig høyere krav til kompetanse i kjernefagene, og det kan 
være vanskelig for små skoler og 1-10-skoler å møte disse. Hensynet til et tilstrekkelig stort 
fagmiljø og tilbud til elevene vil derfor spille inn ved valg av skoletype. 
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Skolekultur, kvaliteten på ledelse og lærernes kvalifikasjoner og evne til relasjonsbygging de 
viktigste enkeltfaktorene for å sikre et kvalitativt godt skoletilbud. Det tas her utgangspunkt i 
at en ungdomsskole bør ha minst fire paralleller. 

3.4 Kapasitetsutnyttelse 
En skoles teoretiske kapasitet eller oppfyllingsgrad, dvs. hvor mange elever skolen har plass 
til, kan som hovedregel beregnes med utgangspunkt i klasseromskapasiteten. Samlet 
elevkapasitet kommer frem ved å multiplisere antall klasserom med 28/30. I praksis kan 
imidlertid det faktiske elevtall og reelle kapasitet avvike sterkt fra den teoretiske kapasiteten. 
Særlig i eldre skolebygg kan klasserommene være små og av varierende størrelse. En skole 
kan mangle grupperom og vil derfor måtte redusere elevtallet i klassene for å kunne 
differensiere undervisningen. Plasskrevende hjelpemidler, som for eksempel rullestol vil også 
medføre redusert kapasitet i klassen og klasserommet. 

Foruten elevtall og antall klasserom er antall klasserekker eller paralleller og fordeling på 
trinnene avgjørende for den faktiske kapasiteten. Antall klasserekker kommer frem ved å 
dividere antall elever på 28/30 på hvert trinn. Dersom en skole på barnetrinnet er 
dimensjonert for tre klasserekker, gir det en kapasitet på 21 klasser eller 588 elever. 
Variasjon i elevtallet på trinnene er imidlertid det normale, og med høy oppfyllingsgrad kan 
man ofte få «sprekk» som gir flere klasserekker på ett eller flere trinn enn det skolen er 
dimensjonert for. En oppfyllingsgrad på 85 % anses generelt for være en god utnyttelse av 
romkapasiteten på barneskolene. For ungdomsskolene vil 90% kapasitetsutnyttelse normalt 
være tilstrekkelig. Dette målet må også ses i lys av skolestørrelse. Store skoler med flere 
paralleller kan planlegges med en noe større utnyttelse. 

I perioder med sterk elevtallsvekst som følge av innflytting i et område vil veksten 
erfaringsmessig være størst på barnetrinnet. Det kan komplisere situasjonen på 1-10-skoler 
dersom det ligger som en forutsetning at elevene fordeler seg jevnt på trinnene. En 
boligstruktur i et område kan også være slik at de som bor der i hovedsak har mindreårige 
barn, noe som kan gi samme effekt. 

Helt nye skoler vil som oftest også fylles opp nedenfra. I en periode kan man da ha en 
restkapasitet som kan avhjelpe situasjonen i andre skoleområder i kommunen. 

En oppfyllingsgrad opp mot det maksimale gjør at små variasjoner i elevtallet fra trinn til trinn 
øker sannsynligheten for at det må settes inn midlertidige tiltak som nevnt over, bruk av 
skolens spesialrom som klasserom og/eller paviljonger. 

For å sikre den nødvendige fleksibilitet for å håndtere variasjoner og sikre pedagogisk 
kvalitet, bør oppfyllingsgraden normalt ikke overstige 85-90 % av totalkapasiteten. For barn 
og familier gir dette forutsigbarhet om hvilken skole barnet skal begynne på, og øker 
sannsynligheten for at søsken og barn fra samme nærmiljø også får gå på samme skole. I 
tillegg unngår man i større grad å måtte leie inn paviljonger for å ta unna elevtopper eller 
tilfeldige utslag på bestemte årstrinn, selv om midlertidige lokaler/paviljonger kan være 
hensiktsmessig i mange tilfeller. 
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Større skoler er normalt mer robuste i håndteringen av slike utfordringer, og i valget mellom å 
bygge en ny skole eller å bygge ut en eksisterende, vil det vanligvis være gevinster å hente 
ved å velge det siste. 

3.5 Skolenes uteoppholdsareal 
De gjeldende statlige anbefalingene for størrelse på utearealene kommer i mange tilfeller i 
motstrid til andre hensyn. Blant annet ønsker man, der det er tilstrekkelig elevgrunnlag, å 
bygge og drifte skoler i de nærmiljøene hvor barna bor. Lillestrøm kommune har vedtatt hvor 
fortetningen skal skje. Dette er byvekstområdet (Strømmen, Kjeller, Lillestrøm), Sørumsand, 
Frogner, deler av Skedsmokorset og Fetsund sentrum. Eksisterende anbefalinger for 
uteområder for skoleanlegg blir utfordret av vedtatte fortetninger. I sentrumsnære strøk er det 
vanskelig å oppdrive tomter som er tilstrekkelig store for etablering av nye skoler eller 
utvidelse av eksisterende skoler. Dette krever en strategi for regulering og oppkjøp av 
tilstøtende tomter, jamfør oppkjøp av hus og tomter ved Sagdalen skole (se for øvrig planens 
kapittel 10). Å ikke gjøre et slikt grep kan medføre at eksisterende skoler ikke kan utvides 
med tanke på økt kapasitet, eller ha samme standard som skolene ellers i kommunen. Dette 
kan igjen medføre at elever i nærområdet må sendes til mer perifere skoler.  

Samtidig er det i fortetnings områder med få grønne lunger og parker at barn reelt sett har 
behov for gode utearealer i form av rommelige uteområder med utfordrende motoriske 
apparater. Enkelte skoler har løst mangel på uteområder gjennom tidsmessig å forskyve 
bruken via ulike friminuttløsninger. Å bestemme dette via en plan er ugunstig fordi man da 
direkte går inn og endrer skolens autonomi, og legger begrensninger på skolens muligheter 
for organisering av drift og opplæring. 

En rapport fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) kan bli førende for 
hvordan ny forskrift kan utformes. Rapporten er en oppdatering av anbefalingene som 
inngikk i rapporten «Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler», utgitt 
av Helsedirektoratet i 2003. Anbefalingene er ment som grunnlag for myndigheter, 
fagmiljøer, eiere og ledere av virksomheter i forbindelse med planlegging, utbedring, 
utvidelse av nye eller eksisterende anlegg. 

For små uteområder skaper problemer, for skolers uteområder ser det ut til å gå en 
smertegrense når arealstørrelsen er mindre enn ca. 20 m2 pr. elev. Natur og 
vegetasjon som er særlig viktig (jf. delstudiet 1), får ikke stor nok plass. Med mange 
elever på et begrenset område blir vegetasjonen påført skader og slitasje. Mange 
barn på lite areal gir også mindre rom for å trekke seg tilbake alene, eller i mindre 
grupper.  

Historisk er det ved ulike anledninger forsøkt å stille arealkrav til skolenes uteområder, men 
siden disse arealene varierer betydelig fra skole til skole og fra kommune til kommune, har 
det ikke vært utformet bindende statlige normer på dette området. Fra statlig hold stilles det i 
dag derfor ingen minstekrav når det gjelder skolenes utearealer. 

I henhold til Sosial- og helsedirektoratets rapport IS-1130 Skolens utearealer Om behovet for 
arealnormer og virkemidler anbefales følgende for skolenes utemiljø: 
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Normtall for utearealer er retningsgivende. Opparbeidelse og innhold i utearealene anses å 
være vel så viktig som antall m². Det er også av betydning om det ligger idrettsanlegg, 
turmuligheter eller andre fasiliteter i skolens nærmiljø.  

Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger følges opp i Veileder til forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. Her heter det for øvrig at  

..skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, 
men også sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede 
ved gjennomgang av reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.  

Arealplanleggingen må sikre at en skole disponerer et tilgjengelig areal av forsvarlig størrelse 
i tilknytning til skolen eller i skolens nærmiljø. Videre må uteområdet være av en slik kvalitet 
at det fremmer lek og elevenes motoriske utvikling, stimulerer til egenaktivitet, men også til 
organiserte aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Alle elever må dessuten kunne bruke 
utearealet, og de må kjenne seg trygge. Hvis det er riktig utformet, vil et utemiljø være en 
svært viktig læringsarena. 

Arealene bør differensieres mht. alder og type aktivitet. Kjøkkenhage, matematikkpark og 
parkouranlegg er eksempler på funksjoner som kan skape både aktivitet og læring. For å 
opprettholde god kvalitet på nye uteanlegg over tid, må driftskonsekvensene hensyntas. Nye 
skoler har normalt vesentlig bedre kvalitet på utearealene enn eldre skoler, men nye 
skoleanlegg utløser ofte behov for økte kostnader til vedlikehold for å opprettholde den gode 
kvaliteten. 

3.5.1 Anbefalinger om arealstørrelse fra NMBU-utvalget (ved nybygg)  

Størrelsen på skolens uteområde i forhold til totalt antall elever: 

- For skoler < 99 elever anbefales et minste samlet område på 3000 m2.  
- For skoler som er fra 100 –499 elever brukes anbefalingen om 30 m2 pr. elev.  
- For skoleanlegg opp til 499 elever brukes normen på 30 m2 per elev. I tillegg 

beregnes 15 m2 per elev over 500.  

Skolers uteområder etter beliggenhet  

- Uteområdet både for skoler og barnehager foreslås redusert etter beliggenhet på 
følgende måte: Utgangspunktet og hovedanbefalingen er at 30 m2 pr. elev i 
grunnskolen gjelder generelt.  

- I bysentrum/ tett bybebyggelse anbefales det at arealet kan reduseres til 18 m2 pr 
elev. Det anbefales at kommunene kartfester og identifiserer sonene.  
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3.5.2 Anbefalinger om kompenserende tiltak og utradisjonelle uteområder  

For små uteområder bør kompenseres ved å høyne innholds kvalitetene: 

- Bruk av tilleggsarealer bør som hovedregel unngås, og er en nødløsning når 
uteområdet er for lite.  

- Tilleggsarealet bør primært ligge i direkte tilknytning til eksisterende uteområder, men 
bør ikke ligge mer enn 200 meter fra skolen.  

- Offentlig grønnstruktur og andre offentlige arealer bør kunne brukes som 
tilleggsareal, men dette krever at konsekvensene for andre brukergrupper blir vurdert.  

- Dersom tilleggsarealet ikke ligger i direkte tilknytning til eksisterende uteområde, er 
trafikksikker adkomst viktig. Kryssing av veg bør som hovedregel unngås. Dersom en 
likevel må krysse veg, er det viktig at vegen har lite trafikk.  

- Det bør stilles samme krav til tilleggsarealet som til uteområdet, hvilket betyr at det 
ikke bør være støyutsatt, ligge i kaldluftsoner eller i områder med luftforurensing. 
Arealet bør dessuten ha gode solforhold, men også ivareta behovet for skygge.  

- De generelle anbefalingene om faktorer/funksjoner som ble gitt for å sikre god kvalitet 
i uteområdene til skoler og barnehager, bør også gjelde for tilleggsarealene. Det bør 
foreligge en samlet vurdering av hvilke kvaliteter som det er nødvendig å ivareta.  

Prinsippene nevnt ovenfor er inntatt i vedtatt «Rom-, areal- og funksjonsprogram», som ble 
behandlet av Kommunestyret 8. november 2023 (sak 28/23). I vedtaket kommer det frem at 
områder som i kartet defineres som indre by og områder som ligger innenfor prioriterte 
vekstområder, legges et uteareal på 18 kvadratmeter per elev til grunn for beregningene, 
men det utenfor disse områdene legges til grunn et utearealgrunnlag på 25-30 kvadratmeter. 
Dersom utearealene i enkeltprosjekt skal fravikes skal dette vedtas politisk.  

Tabellen på neste side viser anbefalt uteareal opp mot tilgjengelig uteareal, hensyntatt om 
skolene ligger i definerte sentrumsområder eller ikke. Tabellen gir ikke en fullverdig 
beskrivelse av tilgjengelig uteareal, da situasjonen ved hver enkelt skole er veldig forskjellig 
med hensyn til andre nærliggende uteareal, kvalitet og tilgang til utearealene, 
aldersfordeling, tilgang til innendørs aktivitetsområder, oppfyllingsgrad (faktisk antall elever) 
etc.  
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Tabell 1: Oversikt over tilgjengelig beregnet uteareal på skolene, sett opp mot anbefalt uteareal (ved 100% 
kapasitetsutnyttelse) i henhold til NMBU-rapportens anbefalinger, på oppdrag fra Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet fra 2019. Rapporten danner grunnlag for Lillestrøm kommunes retningslinjer (RAF). 

Skole Maksimal 
elevkapasitet 

Elevtall 
sept. 2025 

Anbefalt  
uteareal 

Tilgjengelig 
uteareal 

Asak 286 215          8 580         15 447  
Blaker 392 210        11 760         27 335  
Brånås 392 300        11 760        12 940  
Dalen   196 126          5 880         16 704  
Frogner 1 054 967        23 310         44 941  
Garderåsen 392 257        11 760         21 890  
Gjellerås 588 468          9 792         33 899  
Hovinhøgda 392 303        11 760         15 601  
Kjeller 858 698        12 222         12 521  
Kjellervolla 392 302          7 056         26 791  
Riddersand 588 414        16 320         13 205  
Sagdalen 784 601        11 556           8 490  
Skjetten 784 724        11 556         14 794  
Sten-Tærud 392 287        11 760         46 301  
Sørum 308 170          9 240         10 218  
Sørumsand 784 535        19 260         24 009  
Vardeåsen 224 107          6 720         13 869  
Vesterskaun 336 182        10 080         13 231  
Vigernes 588 516          9 792         19 574  
Volla 336 251          6 048          6 665  
Åsenhagen 686 567        17 790         25 333  
     
Bingsfoss  450 401        13 500         15 658  
Bråtejordet 450 372          8 100         11 914  
Sophie Radich 720 596        10 980         22 710  
Stav 450 431          8 100        68 431  
Tæruddalen 540 386        15 600         59 279  
Østersund 540 504        15 600         13 700  

 

3.6 Skolevei og avstand til skolen 
Nærhet til skolen er viktig, og skolenedleggelser betyr lengre skolevei. I den grad barn går til 
skolen, ligger det også et folkehelseperspektiv i avstanden mellom hjem og skole. I 
utgangspunktet bør man derfor tilstrebe så korte, gode og trygge skoleveier som mulig. 
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Rett til gratis skyss ved avstander kortere enn to eller fire kilometer forutsetter at faren ved å 
ferdes på veien er stor eller utgjør en særlig risiko. I en vurdering av om veien er særlig farlig 
eller vanskelig må alle relevante forhold ved veien kartlegges. Dette kan være trafikktetthet, 
veibredde, fartsgrense, sikt, ulykkesstatistikk osv. 

Om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, henger også nøye sammen med 
forutsetninger og modning hos det enkelte barn. Det som er særlig farlig for en 6-åring, er 
ikke nødvendigvis like farlig for 10-åringen eller 15-åringen. Trafikkferdighetene er helt 
avhengige av relevant trening og opplæring, og det er store individuelle forskjeller mellom 
barn på samme aldersnivå. For de eldste elevene vil avstand til skolen være av mindre 
betydning, og de vil gjerne også ha fordeler av å komme i et større miljø med flere på samme 
alder og gjennomgående større sosialt spillerom. 

I dag fins det ingen regler for hvor lang og tidkrevende skoleskyssen maksimalt kan være, 
men i et rundskriv fra Samferdselsdepartementet fra1985 het det at samlet gang-, vente- og 
skysstid én vei ikke bør overstige 45 minutter for småskoletrinnet, 60 minutter for 
mellomtrinnet og 75 minutter for ungdomstrinnet. Når det gjelder reiseavstand regnes <5 
kilometer som kort, 6-15 som middels og >15 som lang. 

Hvilke effekter en skolenedleggelse får på kostnadene til skoleskyss, må det regnes på i 
hvert enkelt tilfelle. For barn med rett til spesialskyss, ledsager eller skyss med bakgrunn i 
trafikkfarlig vei, vil kostnadene ligge vesentlig høyere, men er samtidig ikke avhengig av 
reiseavstanden. Som sådan påvirkes de ikke i samme grad av en eventuell 
skolestrukturendring. 

I skoleplanlegging er grunnkretsene et godt og hensiktsmessig plankriterium, og 
skolekretsene, eller skolenes inntaksområder, bygges som hovedregel opp av grunnkretser. 
Grunnkretsene gir en god oversikt over antall barn i skolealder, og gir et godt grunnlag for å 
sette sammen skolekretser. Innenfor skoleområdene vil det være flere grunnkretser av 
varierende størrelse, både geografisk og befolkningsmessig. Det er likevel utfordrende å 
finne en sammenstilling av grunnkretser som er tilpasset kapasiteten til de ulike skolene og 
som er egnet til å skape eller sikre naturlige tilhørigheter. 

I enkelte tilfeller er det naturlig å fravike grunnkretsene som inndelingskriterium. Særlig 
gjelder dette når den opplevde skoletilhørigheten er en annen enn grunnkretsnummeret 
skulle tilsi. Årsaken vil i så fall være at en annen skole gir kortere og tryggere skolevei og 
bedre tilknytning mellom nærliggende boligfelt. 

Nye skolekretsgrenser vil medføre nye barnetråkk, skoleveier og krysningspunkt over vei. 
Ved behov for å endre skolekretsgrensene er det alltid en del av vurderingen hvordan 
endringene vil påvirke kravet til tryggest mulige skoleveier. 

3.7 Samfunnsøkonomiske konsekvenser 
I arbeidet med å skape en best mulig skolestruktur må mange hensyn veies mot hverandre. I 
spørsmål om en skolenedleggelse er det for eksempel en kjent problemstilling hvordan 
pedagogiske målsettinger og mulige faglige gevinster bør vektes mot hensynet til 
opprettholdelse av bosetting og andre kvaliteter i et mindre lokalsamfunn. Det kan 
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argumenteres for at skolen er en sentral samfunnsinstitusjon med betydning langt utover 
primærformålet, slik at denne type hensyn må tillegges stor vekt. På den annen side kan 
man hevde at hensynet til elevers læring er så avgjørende, ikke bare for dem selv, men også 
for samfunnet, at dette er det som må veie tyngst. Gjennom å optimalisere betingelsene for 
elevers læring vil en også best ivareta samfunnshensynet. Tross dette vil mange oppleve det 
som et velferdstap om nærmiljøskolen forsvinner. 

Forskningen og etablert kunnskap kan si noe om konsekvensene av å velge det ene eller det 
andre, men vektingen av de ulike hensynene er til syvende og sist et politisk spørsmål. 

 

Figur 1: Antall barneskoleelever ved skolene i Lillestrøm kommune per september 2025 (kilde: Lillestrøm 
kommune) 

 

Figur 2: Antall ungdomsskoleelever ved skolene i Lillestrøm kommune per september 2025 (kilde: Lillestrøm 
kommune) 

 
Det som ligger fast, er at kostnaden pr. elev blir redusert med økt skolestørrelse. Store skoler 
er derfor normalt billigere å drive, og antall klasser og elevtall i klassene er de viktigste 
kostnadsdriverne. Dette er grunnen til at folkerike kommuner i sentrale strøk har betydelige 
stordriftsfordeler og bruker 20-30 % mindre (kostnad per elev) enn landsgjennomsnittet på 
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grunnskole. De minste kommunene med spredt bosetting kan tilsvarende bruke opptil 50 % 
mer. Skolestrukturen er derfor svært viktig for kommunens utgifter til grunnskolesektoren. 

Hva som konkret kan spares ved skolenedleggelser beror på en konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfelle. Det er gjort beregninger som viser at ressursbruken synker med ved å øke 
elevtallet på en skole opp til ca. 300. Deretter fortsetter ressursbruken å synke med økende 
skolestørrelse, men vesentlig mindre enn for skolene med elevtall under 300. 

Som påpekt tidligere, har Lillestrøm kommune en uensartet skolestruktur. Gjennomsnittlig 
størrelse ligger på 354 elever ved barnetrinnene og 372 elever ved ungdomstrinnene, men 
bak tallene ligger det et betydelig mangfold. Av totalt 27 ordinære grunnskoler har åtte over 
500 elever, fem er mellom 400 og 500 elever, fem mellom 300 og 400 elever, fem mellom 
200 og 300 elever, mens fire har 182 eller færre elever. For en del kan dette forstås ut fra 
særtrekk ved kommunens geografi, bosettingsmønster og opplevde tilhørigheter. 

Tar man utgangspunkt i netto kostnad pr. elev ved de minste barneskolene i Lillestrøm 
kommune ligger den vesentlig høyere enn snittet for de øvrige skolene. 

I likhet med andre pressområder kjennetegnes befolkningsutviklingen i Lillestrøm kommune 
av vekst konsentrert til noen områder. Tross tilstrekkelig samlet skolekapasitet i kommunen, 
kan det være mangel på elevplasser i disse områdene. Resultatet kan bli at det i en del av 
kommunen må gjøres betydelige investeringer i nye skolebygg, mens det i andre deler kan 
bli aktuelt med skolenedleggelser. Ved en eventuell anbefaling om å bygge nytt er det et 
viktig hensyn at investeringen i et langsiktig perspektiv medfører besparelser på driftssiden. 
Dette er med å bidra både til et tilstrekkelig ressursgrunnlag i skolen og en bærekraftig 
kommuneøkonomi. 

I vurderingen av mulighetsrommet utøves det skjønn. For eksempel må spørsmålet om 
bevaring eller nedleggelse av en skole ta utgangspunkt i hvilke verdier som er nedlagt i 
skoleanlegget, uavhengig av om investeringen i ettertid vurderes som hensiktsmessig eller 
forenlig med en effektiv skolestruktur.  

3.8 Klima og energi 
Bygge bransjen er en av bransjene med høyest klimaavtrykk. Nybygg og drift av 
bygningsareal er hovedårsak til klimagassutslipp og energibruk i bygg. Effektiv bruk av 
eksisterende bygningsarealer er dermed både klimavennlig og økonomisk, og dermed det 
viktigste tiltaket. Kommunen vil i tillegg satse på bruk av bærekraftig teknologi og materialer, 
effektive og ressursbesparende byggeprosesser, fossil- og utslippsfrie byggeplasser, 
sirkulærøkonomi og gjenbruk når det må bygges eller rehabiliteres.  

Det forutsettes at kommunens Klimastrategi vedtatt av kommunestyret 16.06.2021 etterleves 
i byggeprosjektene. 
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4 Utvikling av Lillestrøm kommunes skoletilbud, 
områdeinndeling og standard romprogram for skolebygg 

4.1 Strategier for skoleutbygging og utvikling av skoletilbudet 
I kapittel 2, pkt. 2.1, understrekes betydningen av å se skoleutvikling som samfunnsutvikling 
og at planleggingen av skoletilbudet og kommunens pedagogiske målsettinger er tett koplet 
til andre kommunale målsettinger, blant annet kommuneplanen. Det er særlig i spørsmål om 
lokalisering eller saker som gjelder opprettholdelse eller nedleggelse av skoler at disse 
perspektivene på skolens rolle og betydning møtes. 

Lillestrøm kommune har tematisert by- og stedsutvikling både i plan- og 
organiseringssammenheng. Utvikling av regionbyen Lillestrøm og tettstedene i kommunen 
skal gå hånd i hånd. Skoler og annen sosial infrastruktur, som helse- og kulturtilbud, er en 
forutsetning for stedsutvikling og av stor betydning for verdiskapingen i et lokalsamfunn. 
Nærhet til idretts-/svømmehaller, barnehager, bibliotek og helsetjenester kan derfor gi 
føringer for lokalisering av skoler. Slik nærhet bidrar også til økt bruk, sambruk og mer 
robuste tettsteder og skaper dermed en vinn-vinn-situasjon.  

Å se til at det skapes denne type synergier i forbindelse med skoleetableringer er en viktig 
del av grunnlaget for gode beslutninger. Tilsvarende gjelder dette også der andre endringer i 
skolestrukturen vurderes. 

4.2 Områdeinndeling 
I planen er kommunen delt inn i geografiske områder, kalt skoleområder. Skoleområdene er 
av varierende størrelse og avspeiler trekk ved Lillestrøm kommune: blandingen av svært tett 
befolkede områder, til dels også med sterk vekst, og områder med spredt bosetting. 

Inndelingen i skoleområder bidrar til å forenkle framstillingen og indikerer hvilke skoler som 
særlig bør sees i sammenheng, men gir ingen bindinger for eventuelle justeringer mellom 
skoleområdene. Områdeinndelingen tydeliggjør også kapasitetssituasjonen i et område og 
behovet for skoleplasser. 

I beskrivelsen av hvert skoleområde inngår status for området, kapasitetsutfordringer og 
behov for tiltak.  

De to spesialskolene Frydenlund og Skåningsrud (Skansen f.o.m, februar 2026) har et 
elevgrunnlag som ikke hviler på skolekretser og -områder. De behandles derfor i et eget 
kapittel. 

4.3 Standard romprogram og arealnormer for skolebygg 
Et standard rom- og funksjonsprogram for skoler, bestående av to dokumenter, ble vedtatt av 
kommunestyret 8.november 2023. Hoveddokumentet, Rom – og funksjonsprogram for skoler 
i Lillestrøm kommune, beskriver funksjoner i skolebyggene. Det andre dokumentet, 
Arealprogram for skoler i Lillestrøm kommune, angir konkrete arealkrav for de forskjellige 
romfunksjonene for hver skolestørrelse. Disse to dokumentene henger nøye sammen, og 
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benyttes aktivt for programmering og planlegging av nye skolebygg. Standardprogrammet er 
også retningsgivende ved arealrevisjoner og rehabiliteringer av eksisterende bygg. 

Arealprogrammet revideres parallelt med skolebehovsplanen.  

4.4 Skolen som kulturarena 
I takt med samfunnets utvikling og økende behov for fleksible og multifunksjonelle bygg, står 
Lillestrøm kommune overfor en unik mulighet til å utforme nye skoler som også kan tjene 
som kulturarenaer på kveldstid. Flerbruk av skoler innebærer at skolebygninger ikke bare 
brukes til undervisning i skoletiden, men også til andre formål utenom skoletid. Dette kan 
inkludere aktiviteter som kulturarrangementer, idrett, møter og andre samfunnsaktiviteter. 
Ved å tilrettelegge for flerbruk, kan skolene bli sentrale møteplasser i lokalsamfunnet, som 
bidrar til økt sosialt samhold og nettverk, og bedre ressursutnyttelse. Flerbruk innebærer at 
samme rom kan brukes til forskjellige aktiviteter, og skaper økt bærekraft på flere områder. 

Økonomisk bærekraft: Man får ut et større potensial av hvert enkelt byggeprosjekt. Bygget 
kan også bli rimeligere, fordi man har mer strukturerte prosesser og får oversikt over alle 
behov i en tidlig fase.   

Sosial bærekraft: Man gir frivilligheten, barn og unge et bredere og bedre tilbud der de bor. 
Det gir mindre behov for transport. Med funksjonelle lokaler kan man også unngå 
helsebelastninger, som for eksempel dårlig hørsel på grunn av feil lydforhold i øvingslokaler 
eller skader fordi man har danset på uhensiktsmessige gulv som ikke har riktig friksjon. Det 
er god samfunnsøkonomi, og gir en merverdi til samfunnet å realisere skolen som lokal 
kulturarena.   

Klima og miljø: Man kan unngå å bygge flere funksjonsbygg, hvis man klarer å kombinere 
flere funksjoner i samme bygg. Det er god sirkulærøkonomi å hente ut potensialet i offentlige 
bygg, ved at de brukes mest mulig, både på dagtid, ettermiddag og kveld.  

Lillestrøm kommune har tatt viktige skritt for å innlemme flerbruk av skoler til kulturformål i 
sine overordnede planer og strategier. I kommuneplanen kap. 2.1.2 By og tettstedsutvikling 
heter det: «Det er viktig å sikre god stedsutvikling i hele kommunen, også der det ikke er 
forventet sterk vekst. Det må legges til rette for attraktive møteplasser, utearealer, 
fritidsaktiviteter og kulturtilbud i hele kommunen.» I kap.3.3 om samarbeid på tvers av 
tjenester og andre samfunnsaktører står det «Kommunale bygg skal bygges med fleksible 
løsninger, slik at de kan endres ved nye behov. Muligheter for flerbruk skal prioriteres. 

Kulturstrategi og frivilligstrategi, henholdsvis sak 116/21 og 124/23 slår fast gjennom egne 
strategiske punkter at «Lillestrøm kommune skal skape gode arenaer for kultur i hele 
kommunen» (Kulturstrategien), og at «Det skal gjøres enklere for barn og ungdom å benytte 
kommunale lokaler for aktivitet på kveldstid eksempelvis gjennom flerbruk av skoler og 
barnehager. (Strategi for frivillighet). 

For å skape de gode rommene for kultur, som skal fungere som rom for flerbruk og 
parallellbruk både dag og kveldstid, må det i forkant kartlegges hva som finnes av 
eksisterende lokaler og ressurser i nærområdet. I dette arbeidet er det viktig at virksomhet 
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kultur og inkludering, lokale kultur- og musikkråd og andre frivillige organisasjoner involveres. 
Spesialrom for kultur krever spesiell kompetanse, og det er vesentlig at prosjektene har 
rådgivere med spisskompetanse innenfor feltet.  

Lillestrøm kommunes vedtatte “Rom- og funksjonsprogram for skoler i Lillestrøm kommune”, 
fra juni 2023, er skolen som kulturarena ikke tilstrekkelig beskrevet i dagens versjon. Det 
gjennomføres en parallell revisjon av dokumentet i forbindelse med 
skolebehovsplanarbeidet, hvor dette vil bli bedre beskrevet. Sambruk mellom kultur og skole 
bør derfor tilstrebes i større grad enn i dag, både av praktiske og økonomiske hensyn. Dette 
kan eksempelvis være avgjørende for å løse ut statlige spillemidler. 

4.1 Praktisk rettet opplæring i skolen 
I kommunestyrets verbalvedtak nr. 2 i sak 187/24) om revideringen av Skolebehovsplanen 
bes kommunedirektøren om å «… belyse hvorvidt noen av skolene våre bør tilby egen/egne 
klasser med særlig praktisk rettet undervisning, etter modell fra Sollerudstranda skole i 
Oslo.». Sollerudstranda er et spesialisert tilbud for ungdomsskoleelever som kombinerer 
teori i små grupper med praktisk undervisning i verksted, natur og sjømiljø, og har totalt 80 
plasser fordelt på fem lokasjoner i Oslo kommune.  

4.1.1 Behov for praktisk rettet undervisningstilbud 

Flere elever i kommunen opplever ordinær undervisning som for teoritung, noe som kan 
svekke motivasjon, læringsglede og trivsel. Praktisk rettet opplæring kan bidra til bedre 
mestring og gjennomføring av hele skoleløpet for alle, men særlig for elever som lærer best 
gjennom praktisk læring og som får mulighet til å bruke sine praktiske evner.  

Kommunens fagmiljø anbefaler å utvikle praktisk undervisning lokalt på ungdomsskolene, 
fremfor å etablere et sentralisert spesialtilbud som Sollerudstranda. Et slikt tilbud vil kun nå et 
fåtall elever, kreve store ressurser og kunne medføre lang reisevei. Lokalt forankrede tilbud 
på nærskolen gir bredere nytte for flere elever, reduserer stigmatisering og støtter opp under 
kommunestyrets vedtak fra behandling av Strategidokument for 2024-2027 (K-sak 84/23):  

«Lillestrøm kommune skal ha som ambisjon å bli en foregangskommune for praktiske 
fag og læring ved blant annet å forsterke satsningen på Yrkesarenaer for 
Arbeidslivsfag. Det skal legges til rette for arbeidet som er i gang og støttes opp under 
nye initiativ for elever med sterke praktiske evner, slik at disse elevene inspireres og 
motiveres på lik linje som elever som er sterke i teoretiske fag». 

4.1.2 Kommunens eksisterende tilbud   

Arbeidslivsfag: Faget kom inn i ungdomsskolen i 2015, som et alternativ til 2. fremmedspråk, 
og har som formål å gi elevene en smakebit på arbeidslivet, samtidig som det skal bidra til å 
gjøre overgangen til videregående opplæring lettere. Det er opptil hver enkelt kommune og 
skole hvordan man fyller arbeidslivsfaget med innhold og praksis. Undervisningstiden er to 
timer i uken. Skolene kan selv organisere sine timeplaner, men flere steder er det 
språkfagene som blir styrende og gjør at timene til arbeidslivsfaget oftest blir spredt ut over 
uka. Lærerne i arbeidslivsfag opplever det som utfordrende å få igangsatt og gjennomført 
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noe ordentlig praktisk arbeid i løpet av en enkelttime, dessuten opplever de timeantallet for 
faget som for lavt. 

Skolen som yrkesarena: Lillestrøm har de siste årene satset på praktiske undervisningsformer 
og en forsterking av arbeidslivsfaget gjennom etablering av yrkesarenaer ved noen av sine 
ungdomsskoler (blant annet på Tæruddalen, Stav og Frogner ungdomsskoler). Med støtte 
fra Husbankens Rentekompensasjonsordning har skolene fått støtte til å investere i kjøkken- 
og verkstedsfasiliteter (ute og inne), samt innkjøp av inventar og utstyr. Med yrkesarenaen 
kan arbeidslivsfaget tilby elevene flere ulike aktiviteter som i større grad kan vekke elevenes 
ulike interesser, relateres til og knyttes tettere på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i 
videregående skole. Yrkesarenaen blir også et sted for samarbeid og erfaringsutveksling 
mellom ungdomsskolen og videregående skole, samt besøk av opplæringskontor og 
yrkesfagseminarer. Erfaringene fra kommunens yrkesarenaer så langt er svært positive. Jo 
mer tilgjengelig og attraktivt arbeidslivsfaget på skolene er, desto flere elever velger dette 
fremfor 2. fremmedspråk. Elevgruppa på arbeidslivsfag blir dermed større og mer 
mangfoldig, og andelen elever som søker seg til yrkesfaglig opplæring i videregående skole 
øker. Ettersom det kun er seks timer undervisningstid i arbeidslivsfaget per uke (to timer per 
trinn), erfarer skolene at lokalene og fasilitetene i yrkesarenaen står ledig mye av tiden, noe 
som betyr at det er potensial for utvidet bruk og sambruk. 
 
«Forberedelse for yrkesfag»: Fra skoleåret 2025/26 forsterkes tilbudet ved Tæruddalens 
yrkesarena ytterligere med prosjektet «Forberedelse for yrkesfag», i samarbeid med 
Skedsmo VGS, Veiledningssenteret Romerike og Akershus fylkeskommune. Prosjektet skal 
gi tilbud til elever som ønsker å gå yrkesfag, en smakebit av hva de kan forvente når de blir 
elever i den videregående skolen. Målet er å styrke motivasjon og arbeidslivsfag i 
grunnskolen ved å både utvide timeantallet, samt etablere et tettere samarbeid mellom 
grunnskole og videregående opplæring for å gjøre overgangen lettere og redusere frafall. 

4.1.3 Anbefalt retning og utvikling av praktisk rettet undervisning 

Det anbefales to grep for videre utvikling og organisering av praktisk rettet undervisning i 
Lillestrøm-skolen: 

1. Styrke tilbudet om praktisk rettet opplæring på den enkelte ungdomsskole 
2. Følge opp og evaluere prosjektet «Forberedelse for yrkesfag» for å høste erfaringer 

og vurdere overføringsverdi til andre skoler. 

Styrke tilbudet om praktisk rettet opplæring på den enkelte ungdomsskole: Det anbefales å 
styrke eller utvide arbeidslivsfaget og opprette flere yrkesarenaer. Følgende tiltak kan være 
aktuelle:   

• Søke Husbankens Rentekompensasjonsordning til å etablere yrkesarena på flere 
ungdomsskoler. Etablere en effektiv søknadsprosess og saksbehandling. Se til 
erfaringer fra yrkesarenaene på Stav og Tæruddalen. 

• Legge inn nytt rom for praktisk rettet opplæring i revidert arealprogram for 
ungdomsskolene. Rommet vil kunne utformes ulikt, innrettes mot skolens «profil». 
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• Vurdere løsninger for hvordan skolene kan legge arbeidslivsfaget som en dobbelttime 
i timeplanen, og videre hvordan de kan styrke timeantallet (f.eks. ved å slå sammen 
faget med valgfag og praktisk-estetiske fag), spesielt for elever som kan ha glede og 
nytte av et utvidet tilbud om mer praktisk rettet undervisning. 

• Vurdere løsninger for å bemanne yrkesarena og verksteder på skolene med 
arbeidslivsfagslærere fulltid, slik at andre elevgrupper på skolen, og/eller fra andre 
barne- og ungdomsskoler, kan inviteres og bruke fasilitetene når det står ledig. 

• Vurdere løsninger for økt tid til fagsamarbeid på tvers (f.eks. mellom praktisk-
estetiske fag og arbeidslivsfag) i skolen for å planlegge samarbeid og sambruk av 
verksteder og yrkesarena når lokalene står ledig til praktiske undervisningsmetoder i 
andre fag.  

• Vurdere innsatser for å rekruttere lærere med yrkesfaglig kompetanse til 
arbeidslivsfagene, og styrke timeantallet. Tverrfaglig og sammensatt kompetanse i 
lærerteamet gir større mulighet til å møte mangfoldet i elevenes interesser og behov. 

Følge opp og evaluere prosjektet «Forberedelse for yrkesfag» for å høste erfaringer og 
vurdere overføringsverdi til andre skoler: Til dette arbeidet bør det vurderes om kommunen 
bør etablere en intern ressursgruppe som kan utarbeide en strategi for å styrke 
arbeidslivsfaget og praktisk rettet undervisning i Lillestrømskolen. Ressursgruppen bør ha 
med representanter fra kommunens faggruppe for arbeidslivsfag som fagressurser, samt 
ansatte i kommunens Pedagogisk Psykiatrisk Avdeling (PPA).   

4.2 Svømmeanlegg 
Høsten 2015 ble det innført nye og tydeligere kompetansemål for svømmeopplæringen. En 
årsak var at norske barns svømmeferdigheter var dårligere enn i de andre nordiske landene. 
Bare 50 % av 10-åringene hadde de elementære svømmeferdigheter som læreplanen 
forutsatte. 

Fra skoleåret 2017/18 ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever 
på 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i opplæringsforskriften §19-9 og 
privatskoleforskriften §13-8. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen 
slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn. 

Det er 12 bassenger i Lillestrøm kommune i dag, lokalisert i eller i tilknytning til skolene. Ved 
Frydenlund skole og ressurssenter er det i tillegg et terapibasseng. Bassengene er lokalisert 
slik innenfor skoleområdene: 

• Skoleområde Lillestrøm og Kjeller: fem skoler, basseng ved Volla og Vigernes. 
• Skoleområde Strømmen og Skjetten; fem skoler, basseng ved Sagdalen og Skjetten. 
• Skoleområde Skedsmokorset, Frogner og Leirsund; åtte skoler, basseng ved Sten-

Tærud, Åsenhagen, Frogner og Asak.  
• Skoleområde Sørum; én skole, ingen basseng.  

• Skoleområde Sørumsand; to skoler, basseng ved Bingsfoss. 
• Skoleområde Blaker; én skole, basseng ved Blaker (bassenget ved Blaker vil avvikles 

ved opprettelse av Skansen, som vil ha et helt nytt basseng februar 2026).  
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• Skoleområde Strømmen og Skjetten; fem skoler, basseng ved Sagdalen og Skjetten 
• Skoleområde Fetsund vest; to skoler, ingen basseng 
• Skoleområde Fetsund øst; to skoler, ett basseng ved Østersund 
• Skoleområde Dalen; én skole, ett basseng ved Dalen. 

Svømmebassengene brukes hovedsakelig til svømmeopplæring for skoler og barnehager, 
samt trening, svømmeopplæring, og mosjon i regi av svømmeklubbene/idrettslagene. I tillegg 
er det lagt til rette for noe folkebad i bassengene. Befolkningen generelt har fortsatt 
varierende tilgang til svømmebassengene, og alder og tilstand på bassengene varierer også. 

Det vil fremmes en svømmehallstrategi til politisk behandling (bestilling fra kommunestyrets 
budsjettbehandling, sak 187/24 11. desember 2024, verbalvedtak 15), som utarbeides 
parallelt med skolebehovsplanen. Aktuelle tiltak vil beskrives i denne strategien. 

4.3 Idrettsanlegg 
Det er behov for økt hallkapasitet i området Strømmen/ Skjetten, og hallkapasiteten bør 
etableres slik at den parallelt dekker behovet for kroppsøvingsarealer ved skolene. 
Idrettssektoren har pekt på flere mulige områder for idrettshall for flerbruk i Strømmen-
/Skjetten-området som bør vurderes nærmere. Det dreier seg om et område satt av til idrett-
/skianlegg ved Bråtejordet ungdomsskole, tennisbanene ved Sagdalen skole/Stalsberg og 7-
er banen på Gjellerås skole. Nordbyjordet kan være en god plassering for en idrettshall. Alle 
disse alternativene ligger ved skoler og vil kunne dekke behov for både skole og idrett. 

For ungdomsskoleelevene ved Kjeller og Sten-Tærud vurderes muligheten for etablering av 
ny flerbrukshall i området rundt ny ungdomsskole. Lokalisering av ny flerbrukshall henger 
derfor sammen med valg av løsning for ungdomstrinnene ved Kjeller og Sten-Tærud. I 
standard romprogram for skoler (RAF) står det at skoler med størrelse på 4 
barneskoleparalleller eller mer og ungdomsskoler fra åtte paralleller normalt skal bygges 
med idrettshall. 

5 Befolkningsutvikling 
I april 2025 ble det kjørt en ny befolkningsprognose for Lillestrøm kommune basert på 
reviderte boligbyggeprogram og SSBs fødselsrater. Programmet KOMPAS er benyttet som 
prognoseverktøy.  

Prognosen bygger på de samme forutsetninger i hele planperioden, med unntak er SSBs 
fødselsrater som forventes å stige jevnt de neste årene og stabilisere seg rundt 1,7 fra 2035. 
Eventuelle andre trendskifter og endringer som intern flytting og boligpreferanser som kan 
oppstå som følge av nye pandemibølger, økonomisk depresjon/resesjon som følge av økte 
tollsatser og handelskriger, fanges ikke opp av befolkningsprognosen – heller ikke dersom 
barnefamilier framover, i større grad enn i dag, skulle velge eneboliger utenfor sentrum i 
stedet for blokkleiligheter i sentrumsområdene. Konsekvensene av Ukraina-krigen, 
eventuelle nye kriger og internasjonale kriser, endringer i boligpolitiske valg som følge av 
markeds- eller konjunkturendringer, endret etterspørsel, for eksempel at det bygges andre 
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typer boliger enn det er bygget de seneste årene, fanges heller ikke opp. Det er også uvisst i 
hvilken grad flyktningstrømmen som følge av krigen i Ukraina vil gi en langvarig påvirkning 
på elevtallgrunnlaget i kommunen. 

5.1 Boligprognose 
Et boligprosjekt påvirker barnetallsutviklingen på ulike måter. Fremtidig boligetterspørsel, de 
økonomiske konjunkturene, og utbyggernes vurdering eller reaksjon på dette, vil avgjøre 
hvorvidt det enkelte prosjekt faktisk blir realisert i løpet av planperioden. 

Prognosen benytter historiske data knyttet til ulike boligtyper for å anslå antall medlemmer i 
en husstand, og dermed også befolkningsutviklingen. Også her kan endringer gi avvik 
mellom faktisk utvikling og prognose. 

Prognosen bygger dermed på forutsetninger hvor noen er objektivt sikre, mens andre i større 
grad er gjenstand for skjønn. Boligprosjektene har ulik grad av usikkerhet. I prosjekter nært i 
tid, hvor alle reguleringsmessige forhold er avklart og det også foreligger 
igangsettelsestillatelse (IG), vil boligprognosens estimat være robust og sikkert. Prosjekter 
som planlegges gjennomført på mellomlang sikt, og hvor det ennå ikke foreligger endelig 
reguleringsvedtak, vil boligestimatet som brukes i Kompas være mer usikkert og innebære 
større innslag av faglig skjønn.  Barnetallsutviklingen i de ulike skoleområdene og 
skolekretsene, er avhengig av hvor mye det bygges, og hvilke boligtyper (eneboliger, 
rekkehus og leiligheter) som bygges. Det må også bygges relativt mye i kommunen for at 
barnetallet skal holde seg stabilt og ikke falle. 

Boligprognosen er tett knyttet opp mot kommunens langsiktige arealstrategi (jf. 
kommunestyresak 130/21), nasjonale føringer, og Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus. Unntakene er boligveksten på Skedsmokorset og Svingen, hvor 
Statsforvalteren har ment at Skedsmokorset ikke bør være prioritert vekstområde siden 
tettstedet ligger for langt fra Lillestrøm stasjon. Statsforvalteren har også vært kritisk til å 
prioritere vekst ved Svingen. Kommunens langsiktige arealstrategi er at bolig- og 
arbeidsplassveksten skal konsentreres til de prioriterte vekstområdene i kommunen, 
Lillestrøm by (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller), Sørumsand, Fetsund (inkl. Svingen), Frogner 
og Skedsmokorset, hvor 90 % av befolkningsveksten planlegges og forventes. Tilsvarende 
vil det være en begrensning av veksten utenfor disse områdene til 10 %, såkalt vedlikeholds 
vekst. Samlet for hele perioden er boligprognosen i godt samsvar med denne 90/10-
fordelingen. De nærmeste årene vil boligbyggingen også være styrt av tidligere vedtatte 
planer og vedtak. Kjeller flyplass, Lillestrøm nord, Norges varemesse (Nova), Nesgata 19, 
Ruth Maiers gate (tidligere Strandveien), Skjærvaveien, Strømmen verksted og Strømmen, 
er store prosjekter som vil ha store konsekvenser for skoleområdene Lillestrøm/Kjeller og 
Strømmen/Skjetten,   
 
Boligprognosenes estimat er på ca.11 500 boliger fram til 2040, som i prognosen vil gi en 
samlet befolkningsvekst på ca. 23 000 personer. Per 1. januar 2040 vil kommunens 
befolkning med denne veksten ha passert 119 000 personer. Dette tilsvarer en årlig 
befolkningsvekst på 1,5 %, samsvarer med skolebehovsplan 2022-2032. 
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Drøyt 40 % eller over 5000 av de drøyt 11500 boligene som ligger inne i kommunens 
boligprognose for planperioden 2025-2040, er i skoleområdet Lillestrøm og Kjeller. Ca. 25 % 
av boligene er i Strømmen og Skjetten (3000 boliger), og drøyt 10 % i Sørumsand (drøyt 
1200 boliger), ca. 3 % i Sørum og Blaker (ca. 350 boliger), snaut 7 % på Skedsmokorset, 
Frogner og Leirsund, (rundt 800 boliger) ca. 8 % i Fetsund Øst og Vest (snaut 1000 boliger) 
og ca. 3 % i Dalen (drøyt 300 boliger).   

5.2 Elevtallsprognose 
Prognosene viser at Sørumsand og byvekstområdet Strømmen, Lillestrøm by og Kjeller vil få 
den største veksten fram mot 2040. Dette samsvarer i stor grad med tidligere prognoser. 
Ifølge kommunens befolkningsprognose vil antall barn i grunnskolealder (6–15 år) øke med 
om lag 1 700, eller over 15 %, fra 1. januar 2025 til 1. januar 2040. Ved inngangen til 2040 
forventes det at antallet 6-12-åringer vil ha økt med om lag 1 400, og antallet 13-15-åringer 
med cirka 300, sammenlignet med 1. januar 2025. Prognosen gir størst barnevekst i 
Lillestrøm, ca. 700 barn (for skolene Volla, Vigernes, Kjellervolla og Sophie Radich, mens 
Kjeller skole antas å få en svak elevnedgang i planperioden). I Strømmen og Skjetten 
forventes en barnevekst (6-15 år) på ca. 600. Med dagens skolegrenser vil den største 
barneveksten komme i Skjetten skolekrets (drøyt 300 barn), Sagdalen skolekrets (snaut 180 
barn) og Bråtejordet (drøyt 80 barn). I Sørumsand skoleområde anslås befolkningsveksten 
(6-15 år) å bli ca. 200, mens i skoleområdene Fetsund vest, øst og Dalen anslås 
befolkningsveksten for aldersgruppen 6-15 år å bli totalt mellom 150-160 barn. I skoleområde 
Skedsmokorset, Frogner og Leirsund forventes en svak elevnedgang i planperioden. Innad i 
dette skoleområdet vil det være ganske stor variasjon. Barnetallet i Åsenhagen skolekrets 
antas å øke med ca. 80, mens befolkningen i alderen 6-15 år forventes å være omtrent det 
samme som eller litt lavere enn i dag i de øvrige skolekretsene i dette skoleområdet.     

 

Figur 3:  Befolkning per 01.01 i perioden 2025-2044, fordelt på relevante aldersgrupper (Kilde Kompas). 

 

Figuren ovenfor viser hvordan befolkningsveksten i planperioden fordeler seg på relevante 
aldergrupper. Som det fremgår av figuren forventes det fortsatt vekst i disse aldersgruppene, 
men for elevgruppene først etter 2030, og da først på barneskolen mens ungdomsskole-
veksten forventes mer moderat og syv år senere. 
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5.2.1 Barn i private- og andre skoler 

Det er viktig å være oppmerksom på at prognosetallene omfatter alle barn, ikke bare de som 
har skoleplass i kommunale skoler. Antall barn i grunnskolealder i en kommune avviker 
derfor normalt fra antall barn i den kommunale grunnskolen. I dette skoleåret utgjør avviket 
ca. 370 elever på barnetrinnet og ca. 150 elever på ungdomstrinnet, eller totalt 4,7 %.  Dette 
er en markant økning fra forrige skoleår (2024/2025), hvor andelen barn i private skoler 
utgjorde 3,5 %.  

I Lillestrøm kommune er det kun én privat skole (OKS, etter nedleggelsen av Steinerskolen 
på Hellerudsletta).  De private skolene har som oftest elever fra flere kommuner, ikke bare 
fra vertskommunen. En del elever bosatt i Lillestrøm går derfor på private skoler i 
nabokommuner. Å anslå effekten av innslag av private skoler er vanskelig, men om man tar 
utgangspunkt i dette skoleårets andel, vil privatskoleandelen ligge fra fire til fem prosent. Per 
årstrinn vil det da dreie seg om ca. 50 elever. Tilgjengelig statistikk viser stor skolevariasjon i 
andelen elever med plass i private skoler. Siden dette er konsentrert i noen skoleområder/-
kretser, vil dette ha betydning for vurderingen av kapasitetsbehov lokalt.  

Også barn i fosterhjem og barn som går på annen skole enn hjemmeskolen, kan gi avvik 
mellom elevtall ved skolene og prognosetallene for antall barn i en skolekrets. 

6 Kapasitetsbehov og elevtallsutvikling i skoleområdene 
I dette kapittelet omtales skoleområdene i tråd med inndelingen fra skolebehovsplanen 
vedtatt av kommunestyret april 2022. For samtlige skoleområder bygger løsningsalternativ 0 
på tidligere strukturvedtak. I de skoleområdene tidligere vedtak legges til grunn er det ikke 
angitt andre alternativer. Det betyr at kommunedirektøren ikke foreslår noen endringer i disse 
områdene. Det kan imidlertid være nødvendig å andre på skolekretsgrenser i alternativ 0. I 
noen tilfeller er dette også en forutsetning i tidligere vedtak.  

I de skoleområdene hvor det er nødvendig å se på alternative løsninger, er fortsatt alternativ 
0-vedtaket med, mens øvrige alternativer er nyere vurderinger. Alternativ 1 er den løsningen 
som anbefales realisert. Kostnaden for alternativ 0 er oppdatert med tall som kan 
sammenlignes med de øvrige alternativene. Årstallene er likeledes oppdatert, slik at de er 
relevante for dagens plan. 

Figurene nedenfor viser grafer med elevtallsutvikling og total kapasitet i kommunale skoler i 
prognoseperioden for skolene samlet. Søylene i grafene viser skolenes kapasitet, der den 
praktiske kapasiteten er representert av fylte søyler, mens den stiplede delen på toppen av 
søylene representerer teoretisk full kapasitet. Den teoretiske kapasiteten er ikke oppnåelig i 
praksis fordi årskullene varierer i størrelse (en femteklassing kan ikke plasseres i tredje 
klasse fordi det er ledig kapasitet der). Andre forhold som reduserer den praktiske 
kapasiteten kan være elever med behov for plasskrevende hjelpemidler, elever som trenger 
personlig oppfølging, behov for tilpassede grupper etc. Linjene viser prognose for den 
aktuelle aldersgruppen i skoleområdet grafen omhandler (alle barn som bor innenfor 
skoleområdet), mens sort prikk viser antall barn i de kommunale skolene i gjeldende område 
(ikke inkludert barn som går på skoler utenfor Lillestrøm kommune). 
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Figur 4 Søylene viser beregnet ungdomsskolekapasitet (90 % av teoretisk full kapasitet) i Lillestrøm kommune. 
Linjen viser prognose for antall elever i ungdomsskolealder i kommunen per 1. januar. Sort prikk viser faktisk 
elevtall i september 2025. 

 

 

Figur 5 Søylene viser beregnet barneskolekapasitet (85 % av teoretisk full kapasitet) i Lillestrøm kommune. Linjen 
viser prognose for antall elever i barneskolealder i kommunen per 1. januar. Sort prikk viser faktisk elevtall i 
september 2025. 

 

Ungdomsskolene i Lillestrøm er nær praktisk kapasitetsgrense allerede i dag. Dette merkes 
ved at det jevnt over er ganske fulle klasser og det er visse utfordringer ved de årlige 
inntakene. Denne situasjonen vil bedre seg i 2029, når ny ungdomsskole på Kjeller antas å 
åpne. Mot 2040 forventes det å måtte fremskaffe ytterligere ungdomsskolekapasitet. 

Barneskolene har tilsynelatende bedre kapasitet, men skolekapasiteten er litt skjevfordelt. 
Noen områder har dermed mer prekære behov enn andre. 
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6.1 Lillestrøm og Kjeller 
I mandat for revisjon av skolebehovsplanen er det gitt føringer om at Lillestrøm by og Kjeller 
skal ha et særskilt fokus. Prognosen omfatter skolene Kjellervolla, Vigernes, Volla og Kjeller, 
samt ungdomsskolene Kjeller og Sophie Radich. Det er tidligere vedtatt planlegging av ny 
ungdomsskole med fire paralleller på Kjeller (prosjektet avventer skolebehovsplanen før 
eventuelt byggeprosjekt starter) og utvidelse av kapasiteten på Kjellervolla barneskole fra to 
til fire paralleller.  

Mot slutten av planperioden vil det bli behov for ytterligere barneskolekapasitet, og behovet 
vil fortsette å vokse inn i neste planperiode. Den planlagte nye ungdomsskolen vil dekke 
kapasitetsbehovet for denne aldersgruppen frem til 2040, men også her vil behovet øke i 
neste planperiode.  

 

Figur 6: Kapasitet (søyler) og prognose (linjer) per 1. januar for ungdomstrinnene på Kjeller og Sophie Radich 
ungdomsskole (rekkefølge nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom 
praktisk kapasitet (90%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. Ny 
ungdomsskole med fire paralleller er synliggjort på Kjeller 2030. De tre eksisterende ungdomsskoleparallellene på 
Kjeller er tatt ut samme år, slik at netto vekst er én parallell.  

 

 

Figur 7: Kapasitet (søyler) og prognose (linjer) per 1. januar for skolene Kjeller, Kjellervolla, Vigernes og Volla 
(rekkefølge nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. Kjellervolla er 
synliggjort med en utvidelse fra to til fire paralleller i 2033.  
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6.1.1 Alternativ 0 

I tillegg til den foretatte bruksendring av Kjellervolla skole fra ungdomsskole til barneskole, er 
det vedtatt en fremtidig utvidelse av skolen fra to til fire barneskoleparalleller, planlagt ferdig i 
2033. 

Ny ungdomsskole med fire paralleller i Riisveien som skal samle ungdomsskoleelevene fra 
Sten-Tærud og Kjeller i en felles skole, slik at Kjeller og Sten-Tærud kan transformeres til 
barneskoler og paviljongene ved Kjeller skole avvikles, er planlagt klar i 2029. 
Kommunestyret har imidlertid utsatt godkjenning av byggeprosjektet i påvente av 
skolebehovsplanen. Det er dermed åpnet for alternative løsninger for ungdomsskolen. 
Eksisterende kapasitet ved Kjeller skole er for tiden tre paralleller på trinnene 1-10, hvorav ti 
klasserom er i paviljonger. Paviljongene er forutsatt avviklet når ny ungdomsskole er klar slik 
at Kjeller skole blir barneskole med tre paralleller. 

Alternativet betinger overføring av elever til skoleområde Strømmen/Skjetten, for å unngå 
utvidelse av Volla skole (Kommunestyrets vedtak om skolebehovsplanen 9. november 2022). 
Kommunestyret vedtok i 8. mai 2024, i forbindelse med behandlingen av 
konseptvalgutredningen om ny skolekapasitet, at det skulle bygges to skoler i 
Strømmen/Skjetten området. Ny skole i Holmsens vei og Ruth Maiers gate er dermed en 
forutsetning for å dekke kapasitetsbehovet på barneskolen i begge områder. Det anbefales i 
tillegg kretsjustering fra Vigernes til Hovinhøgda for område Åkrene. 

Det vil være mulig å overføre ungdomsskoleelever fra Strømmen/Skjetten til Sofie Radich 
når ny ungdomsskoleløsning ved Kjeller er på plass.  

6.1.2 Alternativ 1 

Kjeller skole opprettholdes som kombinert barne- og ungdomsskole, slik at skolen øker til fire 
paralleller på ungdomsskole, men kun to på barneskole. Samtidig beholdes «Lille skolen» på 
Sten-Tærud, som ble oppgradert til forskriftsmessig stand i 2023, ut planperioden slik at 
Sten-Tærud vil kunne takle inntil tre klasser på hvert trinn. Elevene fra Sten-Tærud vil starte 
på ungdomsskolen ved Kjeller, anslagsvis fra 2029. 

Kjellervolla utvides fra to til fire paralleller i 2034, med muligheter for videre utvidelse til fem 
paralleller når flyplassen skal bygges ut i neste planperiode. Kretsjusteringer fra Vigernes til 
Kjellervolla fra skoleåret 2026/27. 

Kapasiteten i området må også sees i sammenheng med skoleområde Strømmen/Skjetten 
og Skedsmokorset/Frogner/Leirsund.  

Volla skole utvides fra to til tre paralleller i 2036. Kretsjusteringer fra Sagdalen og Skjetten til 
Volla, og fra Vigernes til Volla, fra samme år. 

Vigernes skole utvides fra tre til fire paralleller i 2038.  

Skolekretser på Riis og Holt Vestvollen endrer skoletilhørighet fra Kjeller til Sten-Tærud skole 
fra skoleåret 2027/28 
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6.1.3 Alternativ 2 

Ny ungdomsskole med fire paralleller etableres ved Sten-Tærud barneskole. Paviljongene på 
Kjeller skole avvikles når ny ungdomsskole er klar slik at Kjeller skole blir en rendyrket 
barneskole med tre paralleller. «Lille skolen» på Sten-Tærud avvikles. 

Kjellervolla utvides fra to til fire paralleller i 2033, med muligheter for videre utvidelse til fem 
paralleller når flyplassen skal bygges ut i neste planperiode. Kretsjusteringer fra Vigernes til 
Kjellervolla fra skoleåret 2026/27. 

Volla skole utvides fra to til tre paralleller i 2036. Kretsjusteringer fra Sagdalen og Skjetten til 
Volla, og fra Vigernes til Volla, fra samme år. 

Vigernes skole utvides fra tre til fire paralleller i 2038. 

6.2 Strømmen og Skjetten 
I mandat for revisjon av skolebehovsplanen er det gitt føringer om at Strømmen og Skjetten 
skal ha et særskilt fokus. Prognosen omfatter skolene Gjellerås, Sagdalen og Skjetten, samt 
ungdomsskolene Bråtejordet og Stav. Det er tidligere vedtatt planlegging av ny barneskole 
med tre paralleller i Holmsens vei. Ved Skjetten skole skal paviljong med kapasitet til en 
parallell erstattes med permanent løsning.  

 

Figur 8: Kapasitet (søyler) og prognose (linje) per 1. januar for Bråtejordet og Stav ungdomsskoler (rekkefølge 
nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk kapasitet (90%) og 
teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

 



 
 

33 
 

 

Figur 9: Kapasitet (søyler) og prognose (linje) per 1. januar for skolene Gjellerås, Sagdalen og Skjetten 
(rekkefølge nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Ny skole i Holmsens vei er under planlegging med estimert 
åpning i 2031. Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

 

6.2.1 Alternativ 0 

For å avbøte veksten i skoleområdet flyttes grunnkretser for å redusere presset på Skjetten, 
og få mer stabile langsiktige elevtall for skoleområdet Strømmen og Skjetten. 
Kretsjusteringene foretas fra skoleåret 2026/27.  Alternativ 0 innebærer at det foretas 
kretsjusteringer fra Skjetten til Gjellerås, og fra Stav til Bråtejordet. Etablering av Holmsens 
vei skole vil hente grunnkretser fra dagens Sagdalen og Skjetten skolekretser. Etablering av 
Ruth Maiersgate vil hente grunnkretser fra både Sagdalen, Skjetten og Gjellerås 
skolekretser, Elever fra Holmsens vei barneskole, vil få Bråtejordet som 
ungdomsskoletilhørighet, mens elever fra Ruth Maiersgate vil få Sophie Radich som 
ungdomsskoletilhørighet.  

Ny skolekapasitet i Strømmen/Skjetten er også ment å avlaste behovet for utvidelse av Volla 
skole (Kommunestyrets vedtak om skolebehovsplanen 9. november 2022). Kommunestyret 
vedtok i 8. mai 2024, i forbindelse med behandlingen av konseptvalgutredningen om ny 
skolekapasitet, at det skulle bygges to skoler i Strømmen/Skjetten – én i Holmsens vei, 
planlagt ferdig i 2031, og én i Ruth Maiers gate mot slutten av planperioden.  

Det bygges ytterligere en skole i Ruth Maiers gate, med tre paralleller, men denne er ikke 
prioritert i planperioden. 

Alternativet betinger overføring av elever fra skoleområde Lillestrøm/Kjeller, for å unngå 
utvidelse av Volla skole (Kommunestyrets vedtak om skolebehovsplanen 9. november 2022). 
Kretsjusteringer og overføring av elever fra Sagdalen og Skjetten til Holmsens vei 
gjennomføres fra samme år skolen står klar. Det vil kunne bli behov for midlertidige løsninger 
før skole i Holmsens vei er klar i 2031. 

Det vil være mulig å overføre ungdomsskoleelever fra Strømmen/Skjetten til Sofie Radich 
når ny ungdomsskoleløsning ved Kjeller er på plass. Mot slutten av planperioden vil det 
likevel bli fullt på ungdomsskolene,  
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6.2.1 Alternativ 1  

Skjetten utvides fra tre til fire paralleller i 2030.  

Gjellerås utvides fra fire til fem paralleller i 2034.  

Bygging av nye skoler kan skyves til neste planperiode. 

Bråtejordet ungdomsskole utvides fra fem til seks paralleller i 2033. Kretsjusteringer fra Stav 
til Bråtejordet (elever fra Skjetten barneskole). 
 
For å avbøte veksten i skoleområdet flyttes grunnkretser for å redusere presset på Skjetten, 
og få mer stabile langsiktige elevtall for skoleområdet Strømmen og Skjetten. 
Kretsjusteringene foretas fra skoleåret 2026/27. 

Alternativet må også ses i sammenheng med alternativ 1 Lillestrøm/Kjeller. 

6.2.1 Alternativ 2 

Skjetten utvides fra tre til fire paralleller i 2030. Ny skole i Holmsens vei kan utsettes til 2034. 

Bråtejordet ungdomsskole utvides fra fem til seks paralleller i 2033. Kretsjusteringer fra Stav 
til Bråtejordet (elever fra Skjetten barneskole). 

For å avbøte veksten i skoleområdet flyttes grunnkretser for å redusere presset på Skjetten, 
og få mer stabile langsiktige elevtall for skoleområdet Strømmen og Skjetten. 
Kretsjusteringene foretas fra skoleåret 2026/27. 

Alternativet må også ses i sammenheng med alternativ 2 i skoleområde Lillestrøm/Kjeller.  
 

6.3 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund 
I mandat for revisjon av skolebehovsplanen er det gitt føringer om at Skedsmokorset og 
Frogner skal ha et særskilt fokus. Leirsund er derfor trukket ut som separat delområde. 

6.3.1 Skedsmokorset og Frogner 

Prognosen omfatter skolene Brånås, Frogner, Sten-Tærud, Vardeåsen, Vesterskaun og 
Åsenhagen, samt ungdomsskoletrinnene på Frogner og Tæruddalen ungdomsskole. Det er 
ingen planlagte kapasitetsøkninger i området, men Sten-Tærud er under rehabilitering. 
Åsenhagen skole er også planlagt rehabilitert senere i planperioden. Rehabilitering av 
Korshagen og Åsenhagen barnehage medfører at det ikke er behov for ny 
barnehagekapasitet på Skedsmokorset. 

Prognosene viser ingen betydelige kapasitetsutfordringer for skolene i området i 
planperioden.  
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Figur 10: Kapasitet (søyler) og prognose (linje) per 1. januar for Frogner og Tæruddalen ungdomsskoler 
(rekkefølge nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (90%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

 
 

 

Figur 11: Kapasitet (søyler) og prognose (linje) per 1. januar for skolene Brånås, Frogner, Vardeåsen, Sten-
Tærud, Vesterskaun og Åsenhagen (rekkefølge nedenfra og opp i figuren). Stiplet felt på toppen av søylene viser 
differansen mellom praktisk kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i 
september 2025. 

 

6.3.1.1 Alternativ 0 

Åsenhagen og Vardeåsen består, som i dag. Det innebærer delt løsning, hvor trinnene 1-4 er 
fordelt mellom Åsenhagen og Vardeåsen og trinnene 5-7 går på Åsenhagen – totalt 
kapasitetsbehov blir 24 klasser på Åsenhagen og 8 klasser på Vardeåsen. Åsenhagen skole 
planlegges rehabilitert mot slutten av planperioden, men det vil være behov for 
bygningsmessige tiltak for levetidsforlengelse på Åsenhagen relativt snart. Det vil også 
kunne bli behov for midlertidige løsninger for kapasitetsutvidelse i perioden frem til 
rehabilitering. Ingen av disse er finansiert i forslag til budsjett og økonomiplan 2026-2029. 

Ungdomstrinnene fra Sten-Tærud skole går for tiden på Sophie Radich ungdomsskole, i 
påvente av ny fireparallell ungdomsskole i Riisveien. Tæruddalen ungdomsskole og Frogner 
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skole består, som i dag. Ungdomsskoleløsninger for elever fra Sten-Tærud er omtalt under 
område Lillestrøm/Kjeller.  

Det er prosjektert utskifting av Vesterskaun skole, men den er ikke finansiert i forslag til 
budsjett og økonomiplan 2026-2029. Prosjektet ville ikke medført endret elevkapasitet. 

6.3.1.2 Alternativ 1  

Åsenhagen og Vardeåsen slås sammen til en skole, hvor trinn 1-2 har tilhold på Vardeåsen 
og trinn 3-7 på Åsenhagen. Sammenslåing til én skole skjer ved skolestart 2027, men 
implementering av konsept for trinn 1-2 gjennomføres på mest hensiktsmessig måte. Skolen 
vil planlegge dette i tett dialog med involverte aktører. Det gjennomføres bygningsmessige 
tilpasninger for en slik løsning, samt levetidsforlengende tiltak, på Åsenhagen i forbindelse 
med implementering av sammenslått skole. Vardeåsen er allerede godt tilpasset for de to 
yngste trinnene, med romslige SFO-arealer. Den sammenslåtte skolen vil ha en kapasitet på 
fire paralleller på Vardeåsen og fire på Åsenhagen. Den samlede løsningen innebærer 20 
klasser på Åsenhagen og 8 klasser på Vardeåsen. En full rehabilitering eller fornyelse av 
skolen fastsettes i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid. 

Tæruddalen ungdomsskole består, som i dag. Ungdomsskoleløsninger for Sten-Tærud er 
omtalt under område Lillestrøm/Kjeller. 

Det endres skoletilhørighet i grunnkretser på Korsfjellet og Tæruddalen fra Åsenhagen til 
Brånås fra skoleåret 2026/27. Skolekretser på Riis og Holt Vestvollen endrer skoletilhørighet 
fra Kjeller til Sten-Tærud skole fra skoleåret 2027/28. 

6.3.1.3 Alternativ 2 

Vardeåsen avvikles som skole. Åsenhagen rehabiliteres/bygges ut til barneskole med fire 
paralleller på alle trinn, med kapasitet for 28 klasser. Barnehagedekningen i området er 
tilfredsstillende gjennom rehabilitering av Korshagen og Åsenhagen barnehage. Skoledelen 
på Vardeåsen kan derfor frigjøres for andre kommunale behov, eventuelt leies ut eller selges 
til andre formål. 

Ungdomsskoleløsninger for Sten-Tærud er omtalt under område Lillestrøm/Kjeller. 

Det endres skoletilhørighet i grunnkretser på Korsfjellet og Tæruddalen fra Åsenhagen til 
Brånås fra skoleåret 2026/27. 
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6.3.2 Leirsund 

Prognosen omfatter Asak skole med barne- og ungdomsskoletrinn. Det forventes ingen 
kapasitetsutfordringer på Asak skole i planperioden. 

 

Figur 12: Søylene viser beregnet ungdomsskolekapasitet ved Asak skole (90 % av teoretisk full kapasitet). 
Linjene viser prognose for antall elever i ungdomsskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av 
søylene viser differansen mellom praktisk kapasitet (90%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser 
faktisk elevtall i september 2025. 

 

 

Figur 13: Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Asak skole. Linjene viser prognose for antall elever i 
barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

 

6.3.2.1 Alternativ 0  

Asak skole videreføres, som i dag. 

 

6.4 Fetsund vest 
I mandat for revisjon av skolebehovsplanen er det gitt føringer om at Fetsund vest og 
sentrum skal ha et særskilt fokus. Skoleområdet omfatter barneskolene Garderåsen og 
Hovinhøgda. Det er ingen vedtatte kapasitetsutvidelser i området, men Garderåsen og 
Hovinhøgda planlegges rehabilitert. 
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Hovinhøgda skole forventes å få noen utfordringer med kapasiteten mot slutten av 
planperioden. Det er planlagt, men ikke startet, konseptvalgutredning for området. 

 

 

Figur 14 Søylene viser beregnet barneskolekapasitet. Linjene viser prognose for antall elever i barneskolealder i 
skolekretsen per 1. januar. Grafen viser skolene nedenfra og opp slik: Garderåsen og Hovinhøgda. Stiplet felt på 
toppen av søylene viser differansen mellom praktisk kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk 
viser faktisk elevtall i september 2025. 

 

6.4.1 Alternativ 0  

Konseptvalgutredning i Fetsund Vest gjennomføres med videreføring av både Hovinhøgda 
og Garderåsen skoler, samt plassering av eventuell ny svømmehall i Fetsund, som 
forutsetning. 

Det anbefales i tillegg kretsjustering fra Vigernes til Hovinhøgda for område Åkrene og 
kretsjustering fra Hovinhøgda til Garderåsen for område Faller fra skoleåret 2026/27.  

 

6.4.2 Alternativ 1  

Konseptvalgutredning i Fetsund Vest planlegges gjennomført i 2026/2027. Alle relevante 
alternativer utredes. Føringer gitt i svømmehallstrategien hensyntas i utredningen. 

Det gjennomføres i tillegg en skolekretsendring fra Vigernes til Hovinhøgda for område 
Åkrene og kretsjustering fra Hovinhøgda til Garderåsen for område Faller fra skoleåret 
2026/27. 
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6.5 Fetsund øst 
Skoleområdet består av Østersund ungdomsskole og Riddersand barneskole. Prognosene 
viser stabil utvikling i hele planperioden, men dersom prognosenes økning i fødselstall slår til 
vil det kunne bli kapasitetsutfordringer på ungdomsskolen mot slutten av planperioden. Det 
er imidlertid stor usikkerhet om det skjer eller ikke. På barneskolen er det ingen 
kapasitetsutfordringer, men det er noe usikkerhet om reell kapasitet i Riddersand skole, da 
denne er bygget som «baseskole». Det kan gjennomføres en arealrevisjon ved skolen 
dersom elevtallene blir vesentlig høyere enn i dag. 

 

Figur 15: Søylene viser beregnet ungdomsskolekapasitet for Østersund ungdomsskole. Linjen viser prognose for 
antall elever i ungdomsskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen 
mellom praktisk kapasitet (90%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 
2025. 

 

 

 

Figur 16 Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Riddersand skole. Linjen viser prognose for antall elever 
i barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall september 2025. 

 

6.5.1 Alternativ 0  

Østersund ungdomsskole og Riddersand skole videreføres.   

Det anbefales i tillegg en kretsgrenseendring ved at en del av Åkrene får Østersund fremfor 
Sophie Radich som ungdomsskoletilhørighet. 
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6.6 Sørum 
Skoleområdet består av Sørum barneskole. Prognosene viser en vekst i årene fremover, 
men uten at dagens elevkapasitet ved skolen utfordres i planperioden. 

 

Figur 17: Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Sørum skole. Linjen viser prognose for antall elever i 
barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

 

6.6.1 Alternativ 0  

Sørum skole videreføres, som i dag. 

 

6.7 Sørumsand 
Skoleområdet består av Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand barneskole. Prognosene 
viser noe vekst gjennom planperioden som kan gi noen kapasitetsutfordringer ved skolene, 
først på barneskolen, deretter på ungdomsskolen. Bingsfoss ungdomsskole er under 
ombygging til seks paralleller, med ferdigstillelse i 2027.  



 
 

41 
 

 

 

Figur 18: Søylene viser beregnet ungdomsskolekapasitet Bingsfoss ungdomsskole. Linjen viser prognose for 
antall elever i ungdomsskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen 
mellom praktisk kapasitet (90%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 
2025. 

 

 

Figur 19: Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Sørumsand skole. Linjen viser prognose for antall elever 
i barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 

  

6.7.1 Alternativ 0  

Paviljonger ved Sørumsand videreføres. Kapasitetsbehov og utvidelse av skolen gjøres 
permanent mot slutten eller i neste planperiode. Stabile elevtall gjør at permanent utvidelse 
kan være et fornuftig grep å vurdere for Sørumsand skole ved senere rulleringer av planen. 
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6.8 Blaker 
Skoleområdet består av Blaker barneskole. Prognosene viser ingen kapasitetsutfordringer i 
planperioden med dagens skoleanlegg. 

 

Figur 20: Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Blaker skole. Linjen viser prognose for antall elever i 
barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i skoleåret 2024/25. 

 

6.8.1 Alternativ 0  

Paviljonger ved Blaker videreføres til permanent erstatning står klar, planlagt ferdig i 2033. 
Stabile elevtall gjør at permanent utvidelse kan være et fornuftig grep for Blaker skole. 

 

6.9 Dalen 
Skoleområdet består av Dalen barneskole. Prognosene viser vekst ut over dagens 
skolekapasitet i slutten av planperioden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til om 
forutsatt boligutbygging gjennomføres i henhold til prognosene. 

 

Figur 21 Søylene viser beregnet barneskolekapasitet for Dalen skole. Linjen viser prognose for antall elever i 
barneskolealder i skolekretsen per 1. januar. Stiplet felt på toppen av søylene viser differansen mellom praktisk 
kapasitet (85%) og teoretisk full kapasitet (100%). Sort prikk viser faktisk elevtall i september 2025. 
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6.9.1 Alternativ 0  

Dalen skole videreføres, som i dag, men det kan bli aktuelt å gjennomføre kretsjustering mot 
Riddersand skole, eventuelt å gjennomføre arealrevisjon av skolen frem mot neste 
skolebehovsplan for å se om skolens arealer kan utnyttes mer effektivt dersom elevtallet 
viser seg å øke like mye som beregnet i prognosene. 

 

7 Spesialpedagogisk tilbud utenfor ordinær opplæring 
7.1 Dagens situasjon 

7.1.1 Innledning 

Lillestrøm kommune har to spesialskoler, elevene ved skolen har utstrakt bruk av en-til-en-
oppfølging. Samlokalisering fører ikke nødvendigvis til mer kostnadseffektivitet, men 
samlokalisering gir et styrket fagmiljø som styrker kvalitet og kontinuitet ved disse skolene. 

7.1.2 Organisering av det spesialpedagogiske tilbudet  

Det gjøres et betydelig arbeid for å tilpasse opplæringen til alle elever, men noen elever har 
behov for et undervisningstilbud som krever mer ressurser og større grad av spesialisering 
enn det en vanlig skole kan tilby. Normalt er dette elever med psykisk utviklingshemming, 
som innebærer nedsatt kognitiv funksjon i tillegg til ulik grad av vansker med motorikk, språk, 
sosial kompetanse og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter.  

I Lillestrøm kommune gis opplæring til denne gruppen til elever på Frydenlund skole og 
ressurssenter, Skansen skole og ressurssenter (som flytter inn i nye lokaler februar 2026) og 
ved spesialskoleavdeling på Riddersand skole. På sikt legges det til rette for å åpne en 
spesialskoleavdeling til på Sørum skole også. Eksisterende tilbud omfatter 97elever, dvs. ca. 
0,9 % av elevene. Når den nye spesialskolen er klar vil vi kunne øke tilbudet slik at det det 
dekker ca 1,1 % av elevene. Behovet for denne typen tjenester er økende. 

Base 3 på Garderåsen ble nedlagt fra høsten 2025, og innlemmes i tilbudet ved 
spesialskoleenhetene som inkluderer spesialskoleavdeling på Riddersand og Sørum skole. 

Ved siden av tilbudet på Frydenlund, Skansen og spesialskoleavdelingene organiseres det 
tilbud på de ulike skolene. På skolene får elever som har store vansker med språklig og 
sosial samhandling, for eksempel elever med autismespekterforstyrrelser, men som 
nødvendigvis ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, et tilrettelagt tilbud. Et tilbud til 
denne elevgruppen på spesialskolene er derfor ikke alltid et alternativ. De har behov for et 
forsterket opplæringstilbud i vanlig skole der de kan omgås jevnaldrende, tilhøre en klasse 
og samtidig ha et kompetent fagmiljø og ekstra ressurser tilgjengelig. Behovet for denne type 
tjenester er økende.  
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7.1.3 Frydenlund skole og ressurssenter  

1.-10. trinn – 52 elever skoleåret 2025/2026 

Frydenlund ligger på Strømmen og er samlokalisert med Sagdalen skole. Lokalene er utbygd 
i flere trinn med omfattende om- og påbygging, senest i 2014. Skolen er eid av Lillestrøm 
kommune, og elevene kommer fra Lillestrøm.  

Frydenlund har ikke tilstrekkelig funksjonelle og tilrettelagte lokaler tilpasset målgruppen. 
Klasserommene er trange, og grupperommene er til dels små og har en uhensiktsmessig 
plassering. Skolen mangler gode oppbevaringsmuligheter for spesialutstyr som rullestoler, 
spesialstoler, innwalker med mer. Det er begrenset tilgang til gymsal. Uteområdet er i liten 
grad tilrettelagt for elever som er avhengig av rullestol.  

Alle elever ved Frydenlund skole kommer til skolen med skoleskyss. Det er ikke tilrettelagt 
for levering og henting. Det betyr at taxier og biler konkurrerer om plass for henting/levering 
av elever og ansatte. 

På Frydenlund tilbys elevene SFO fra 1.-10. klasse. Skolen har ikke egne SFO-lokaler, noe 
som gjør at elevene må bruke klasserommene i SFO-tiden. Dette reduserer muligheten for 
klargjøring av materiell og lignende beregnet for neste dags undervisning.  

Skolen har velfungerende terapibasseng.  

7.1.4 Skåningsrud/Skansen skole og ressurssenter 

1.-10. trinn – 41 elever skoleåret 2025/2026 

Skåningsrud ligger på Blaker og er spesialskole for elever med sammensatte lærevansker. 
Skolen har til nå mottatt elever fra kommunene Lillestrøm, Nes og Aurskog Høland. 
Samarbeidsavtalen med Nes og Aurskog Høland er sagt opp, slik at skolen kun har elever 
fra Lillestrøm etter 2030. 

I februar 2026 flytter skolen inn i nytt skolebygg som befinner seg på Haugetun i Blaker. 
Skolen vil da endre navn til Skansen skole og ressurssenter. Den nye skolen er tilrettelagt for 
inntil 60 elever, det vil gi et økt tilbud til kommunes elever som har behov for en slik skole. 
Når avviklingsavtalen med Nes og Aurskog Høland utgår vil det frigjøre ytterligere plasser. 
For tiden er det ca. 15 plasser til elever som ikke tilhører vår kommune.  

Skolen vil ha ni baser med klasserom med forskjellige arealtilknytninger. Det vil være SFO i 
1. etasje der man også finner gymsal og opplæringsbasseng. Lærerarbeidsplasser vil være i 
2. etasje med tilknytning til bibliotek, lekotek og andre funksjonaliteter til lærere og elever. 

 

7.2 Kapasitetsbehov 
Det er et mål å utvikle praksiser i skolen som ivaretar variasjonen blant elevene på en slik 
måte at så mange elever som mulig får sin opplæring på hjemmeskolen, vi ser at skolen i 
stor grad gjør dette nå. Dette forutsetter høy kompetanse og robuste fagmiljøer. For de 
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elevene som har vansker av en art som det ikke er mulig å tilrettelegge for innen en slik 
ramme, må det etableres tilbud som sikrer disse elevene en opplæring som er forsvarlig og 
likeverdig med den opplæring andre elever får.  

Tatt i betraktning omfanget av dagens tilbud, det årlige søkertallet til disse tilbudene og det 
antatte fremtidige behov, vurderes kapasitetsbehovet i Lillestrøm kommune å ligge på inntil 1 
% av elevene. Ut fra tall i sammenlignbare kommuner i det sentrale østlandsområdet, ser det 
ut til at tallet på elevplasser innenfor denne type tilbud også ligger mellom 0,5 og 1 % av 
elevene. For landet som helhet har det vært en økning på 40 prosent spesialskoleplasser på 
barnetrinnet de siste 10 årene. 

Frydenlund, Skåningsrud/Skansen og spesialavdelingen på Riddersand har i dag plass til i 
underkant av 100 elever. Som det fremgår er eksisterende kapasitet ikke tilgjengelig for vår 
kommune i sin helhet, da fortsatt 15 plasser i henhold til avtale disponeres av Nes og 
Aurskog-Høland.  

7.3 Fremtidig organisering og lokalisering av tilbudet 
Nærskoleprinsippet, slik det er nedfelt i opplæringsloven § 8-1, gir alle elever rett til å gå på 
nærskolen eller den skolen de sokner til. Elever som har spesialundervisning, selv i stort 
omfang, har den samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever. Nærskolen har 
dermed plikt til å ivareta elevens rett til et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud. 

Noen elever har imidlertid behov for så omfattende tilrettelegging at det er vanskelig å møte 
dette innenfor nærskolens rammer. I slike tilfeller kan foreldre ha ønske om et særskilt 
tilrettelagt tilbud med høyere spesialpedagogisk kompetanse. Andre vil legge vekt på at 
deres barns behov for tilhørighet og inkludering er best ivaretatt på nærskolen.  

Elevplass innenfor disse tilbudene på spesialskolene tildeles etter søknad og anbefaling fra 
PPA. Tilbudene gis uavhengig av bosted og reiseavstand og har dermed en 
kommuneomfattende funksjon. 

Lillestrøm er en stor og vidstrakt kommune. For de elever som ikke får sitt opplæringstilbud 
på nærskolen, er det viktig at reiseveien mellom hjem og skole ikke blir for lang. 
Spesialskolene er lokalisert i ulike kommunedeler innenfor Lillestrøm kommunes grenser. 

Frydenlund ligger sentralt på Strømmen, i et tett befolket område. De fleste elevene har 
derfor kort reiseavstand. Skolen er dessuten lokalisert i nær tilknytning til Sagdalen skole. 
Dette kan legge grunnlag for sambruk og positiv samhandling mellom elevene på de to 
skolene. 

Med plassering på Blaker ligger Skansen skole i utkanten av i Lillestrøm kommune, og for de 
fleste elevene vil det bety en relativ lang reisevei.  

At det er store avstander i Lillestrøm kommune tilsier at det opprettholdes to 
spesialskoleenheter. Elevtallet er også så vidt høyt at begge enhetene kan opprettholde et 
bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø. Dermed vil de også lett kunne rekruttere gode 
fagfolk.  
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Det faglige tilbudet ved spesialskolene er kompetansekrevende og høyt spesialisert. En 
forutsetning for å opprettholde slik kompetanse over tid er at den organiseres på en 
bærekraftig måte. I praksis innebærer dette at fagmiljøene må samles og være av en viss 
størrelse. Mindre miljøer er sårbare og har heller ikke like lett for å tiltrekke seg 
medarbeidere med den riktige kompetansen. Det er lite å hente faglig og økonomisk på å slå 
spesialskolene sammen til en enhet. 

På Sørum Fritidsgård kan elever fra 5.-10. trinn som strever i ordinær undervisning få et 
individuelt tilrettelagt opplæringstilbud (ITO) deler av uken. For skoleåret 2025/26 har 31 
elever søkt om en dag i uken ved Sørum Fritidsgård, men det er kun 18 plasser tilgjengelig. 
Dette viser at behovet er større enn det som faktisk blir dekket av det eksisterende tilbudet. 
Det er ønskelig å forsterke/utvide tilbudet ved Sørum Fritidsgård, men også å opprette annen 
alternativ undervisningsarena som ikke har gårdsdrift som formål for å nå en bredere 
elevgruppe.  

8 Økonomi 
8.1 Investeringskostnader 

I tabellen nedenfor sammenstilles kostnadsestimat for de ulike alternativene innenfor de ni 
skoleområdene. En løsning i ett område kan i noen tilfeller utelukke en løsning i et annet 
område. Skolene innenfor hvert enkelt skoleområde må ses i sammenheng, og på tvers av 
skoleområder. Det totale investeringsbehovet vil i vesentlig grad henge sammen med hvilke 
alternative løsninger som velges. I beregningene av nybyggkostnader inngår såkalte 
sambruksarealer, men ikke tilleggsfunksjoner som flerbrukshaller eller folkebibliotek mv.  

Det må understrekes at de fleste alternative løsningsforslagene ikke er fullt utredet. 
Usikkerheten i tallene er derfor stor, og det har vært liten tid til vurdering. Estimatene bygger 
på arbeidet som ble utført i 2022, hvor man så på potensielle kostnadsdrivere for 
skoleprosjekter generelt, og etablerte deretter sjekklister for hver enkelt skole. Tilstand på 
bygningene og andre arealer ikke er vurdert og det er ikke lagt inn kostnader for at 
vedlikeholdsetterslep skal utbedres i tilknytning til de planlagte prosjektene. Kostnader til 
lukking av vedlikeholdsetterslep er derfor holdt utenfor kostnadsestimatene. Rehabiliterings- 
og ombyggingsprosjektene er unntatt, ettersom utgangspunktet der er at vedlikeholds-
etterslepet utbedres i det aktuelle arealet som er definert for rehabilitering eller ombygging. 
Vedlikeholdsetterslep utenfor det definerte arealet vil, som ellers, ikke inngå i 
prosjektkostnaden. Det gjøres oppmerksom på at det for noen prosjekter er sannsynlig at det 
vil påløpe kostnader for utbedring av et vedlikeholdsetterslep utenfor de definerte arealene. 

Hvordan en eventuell gjennomføring av byggeprosjektene bør gjøres, er ikke vurdert. Med 
bakgrunn i dette er det ikke lagt inn kostnader for midlertidige bygninger eller paviljonger for 
noen av skoleprosjektene. 

Alle erfaringstall, kalkyler med videre som er benyttet i kostnadsestimeringen er 
indeksregulert til sammenlignbart nivå, slik at alle tall i denne rapporten presenteres med 
prisnivå september 2025. 
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Det er varierende grad av modenhet i tallene. I tillegg er det varierende grad av modenhet i 
prosjektene. I noen av prosjektene er det gjennomført mulighetsstudie, usikkerhetsanalyse 
og/eller grunnundersøkelser, mens andre prosjekter ikke er utredet nærmere enn at det 
eksempelvis er pekt på mulig lokalisering, og behovet er estimert basert på forventet elevtall.  

Det må likevel poengteres at de fleste prosjektene foreløpig er i tidlig fase og det i de fleste 
tilfeller bør gjennomføres konseptvalgutredning for hvert prosjekt. Med bakgrunn i dette er 
det valgt å variere usikkerheten i prosjektene fra 20% til 30%. I tilfeller med høy modenhet i 
prosjektene er det lagt til et usikkerhetspåslag på 20%, ved middels modenhet er 
usikkerheten satt til 25% og ved lav modenhet er usikkerheten satt til 30%.  

Tabell 2: Aktuelle investeringsprosjekter fra kapittel 6 med estimerte investeringskostnader for hvert alternativ og 
planlagt/forutsatt tidspunkt for ferdigstillelse (alle tall i millioner kroner): 

 

Tabellene nedenfor viser investeringsbehovet periodisert på planperioden. Pågående 
prosjekter som rehabilitering av Sten-Tærud skole, utvidelse av Skjetten skole til fire 
paralleller og kapasitetsøkning ved Bingsfoss skole er ikke synliggjort i oversiktene i dette 
kapittelet (se kommunens økonomiplaner for full oversikt over pågående prosjekter).  

Tabell 3: Periodiserte investeringskostnader for hvert alternativ samlet (alle estimerte tall i millioner kroner): 

 

 

Kap Skole Kapasitet Alt 0 Alt 1 Alt 2 Planlagt
6.1 Ny ungdomsskole i Riisveien U4 520 2029
6.1 Ny ungdomsskole ved Sten-Tærud U4 447 2029
6.1 Kjeller barneskole B3 8 8 2029
6.1 Kjeller barne-/ungdomsskole B2U4 163 2029
6.1 Kjellervolla barneskole - utvidelse B4 321 321 321 2034
6.1 Volla barneskole - utvidelse B3 221 2036
6.1 Vigernes barneskole - utvidelse B4 221 2038

Sum skoleområde Lillestrøm/Kjeller 849 926 776
6.2 Ny skole i Holmsens vei B3 611 Etter 2040 611 2031/2034
6.2 Ny skole i Ruth Maiers gate B3 Etter 2040 Etter 2040 Etter 2040
6.2 Skjetten barneskole - utvidelse B5 180 180 2030
6.2 Gjellerås barneskole - utvidelse B3 278 2034
6.2 Bråtejordet ungdomsskole - utvidelse U6 30 30 2033

Sum Skoleområde Strømmen Skjetten 611 488 821
6.3 Åsenhagen/Vardeåsen barneskole B4 6 2027
6.3 Åsenhagen tilpasning samlokalisering B4 372 2030?
6.3 Åsenhagen tilpasning eksisterende B3,5 10 2027
6.3 Sten Tærud barneskole - utvidelse B3 0 2029

Sum skoleområde Skedsmokorset 10 6 372

Investeringskostnad 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 SUM
Alternativ 0 62       260     277     306     244     32       161     128     -      -      -      -      1 469      
Alternativ 1 22       100     155     72       3         75       312     262     111     111     111     88       1 420      
Alternativ 2 45       279     462     221     3         108     478     373     -      -      -      -      1 969      
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Tabell 4: Akkumulerte investeringskostnader for hvert alternativ samlet (alle estimerte tall i millioner kroner): 

 

Investeringene og fremdriften i prosjektene er satt opp med bakgrunn i en forenklet standard 
fordeling av kostnadsbelastning i skoleprosjekter i Lillestrøm kommune. Det er benyttet en 
forenklet periodisering av kostnadene hvor 40% av kostnaden er plassert i 
ferdigstillelsesåret, 50% i året før og 10% to år før planlagt ferdigstillelse. 

Nødvendig rehabilitering og eventuelle midlertidige løsninger er ikke hensyntatt, men i 
anbefalt løsning ligger det implisitt noen kvalitetsforbedringer i eksisterende skoler og enkelte 
muligheter for å benytte ny kapasitet som midlertidig løsning for neste prosjekt. 

8.2 Eiendomsdriftskostnader 
Kostnader til eiendomsdrift er i hovedsak et resultat av totalt antall kvadratmeter 
bygningsmasse (herunder areal som skal renholdes), byggenes tilstand og energikostnader. 
For energikostnadene kan arealkostnaden variere med byggenes energieffektivitet 
(isolasjonstykkelse, energikilde, energistyringsmulighet etc.). Kostnadsestimat for 
eiendomsdrift tar utgangspunkt i Norsk prisbok kostnadsindeks for eiendomsdrift forvaltning 
drift og vedlikehold. Det er ikke medtatt kostnader for utvikling. Renhold er beregnet med 200 
kroner per kvadratmeter per år. Energiforbruk i nye skoler er satt til 80 kWt/m2/år som 
gjennomsnitt og 1,00 kroner per kWt i forventet fremtidig strømkostnad. Relevante forskjeller 
mellom alternative løsninger er vurdert ved å justere for endringer i forhold til dagens 
situasjon. I Nåverdiberegningene er det lagt til grunn en internrente på fire prosent. 

Alternativ 0: 
• Kjellervolla:  4,0 millioner kr per år (17,6 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Riisveien:  7,5 millioner kr per år (50,3 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Holmsens vei:  9,0 millioner kr per år (75,1 millioner kr nåverdi i perioden) 

Alternativ 1: 
• Kjellervolla:  4,0 millioner kr per år (17,6 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Volla:   3,3 millioner kr per år (9,8 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Vigernes:  3,5 millioner kr per år (6,1 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Kjeller:   2,2 millioner kr per år (18,5 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Skjetten:  1,9 millioner kr per år (14,6 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Gjellerås:  3,2 millioner kr per år (13,8 millioner kr nåverdi i perioden) 

Alternativ 2: 
• Kjellervolla:  4,0 millioner kr per år (17,6 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Volla:   3,3 millioner kr per år (9,8 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Vigernes:  3,5 millioner kr per år (6,1 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Skjetten:  1,9 millioner kr per år (14,6 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Holmsens vei:  9,0 millioner kr per år (75,1 millioner kr nåverdi i perioden) 

Akkumulert 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Alternativ 0 62 322 598 904 1 148 1 180 1 341 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469
Alternativ 1 22 122 277 349 352 427 738 1 000 1 111 1 221 1 332 1 420 1 420 1 420
Alternativ 2 45 323 786 1 007 1 010 1 118 1 596 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969
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• Sten-Tærud:  6,8 millioner kr per år (51,1 millioner kr nåverdi i perioden) 

 

8.3 Virksomhetskostnader i skolene 
Kostnader til virksomhetsdrift av skolene knytter seg i hovedsak til skolens administrasjon, 
lærere og andre ansatte. I tabellen nedenfor det beregnet forskjeller i lønnskostnader som 
skiller alternativene fra hverandre. Det gjelder primært forskjellig behov for å ansette 
skoleledelse i hvert alternativ (antall rektorer, inspektører/avdelingsledere og merkantilt 
ansatte). Antall lærere som følger av elevtallsveksten som ligger i prognosene vil ikke skille 
alternativene vesentlig fra hverandre og er derfor ikke medtatt i tabellen nedenfor. For øvrig 
er beregningene gjennomført på samme måte som for eiendomsdriftskostnadene. 

Alternativ 0: 
• Riisveien:  3,8 millioner kr per år (32,0 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Holmsens vei:  3,8 millioner kr per år (32,0 millioner kr nåverdi i perioden) 

Alternativ 1: 
• Kjeller:   2,0 millioner kr per år (16,5 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Åsenhagen/ 

Vardeåsen:   -3,8 millioner kr per år (-28,8 millioner kr nåverdi i perioden) 

Alternativ 2: 
• Holmsens vei:  9,0 millioner kr per år (75,1 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Åsenhagen/ 

Vardeåsen:   -3,8 millioner kr per år (-28,8 millioner kr nåverdi i perioden) 
• Sten-Tærud:  3,8 millioner kr per år (28,8 millioner kr nåverdi i perioden) 

 

8.4 Oppsummering av økonomiske konsekvenser 
Oppsummert gir estimatene følgende beregnede nåverdier for alternativene 
(investeringskostnadene er neddiskontert med samme internrente som for driftskostnadene): 

Nåverdier 2026-2040 (mill. kr) Investering Driftseffekt Totalt 
Alternativ 0 1 201 207 1 408 
Alternativ 1 1 040 68 1 108 
Alternativ 2 1 562 236 1 798 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Nåverdi
Alternativ 0 16,5   16,5   16,5   16,5   16,5   20,6   20,6   20,6   20,6   20,6   20,6   20,6   155,6       
Alternativ 1 2,2     4,2     4,2     4,2     4,2     11,3   11,3   14,6   14,6   18,1   18,1   18,1   80,4         
Alternativ 2 9,0     23,7   23,7   23,7   23,7   27,7   27,7   31,0   31,0   34,5   34,5   34,5   218,7       

Økonomi - eiendomsdrift 
(endring)

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Nåverdi
Alternativ 0 -     -     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     7,7     64,1              
Alternativ 1 2,9-     2,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     0,9-     12,5-              
Alternativ 2 -     -     -     0,0-     0,0-     0,0-     0,0-     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     3,8     16,8              

Økonomi - virksomhetsdrift
(endring)
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9 Løsningsforslag 
I kapittel 6 er aktuelle løsningsalternativer innenfor hvert skoleområde presentert. Alternativ 0 
er vedtaket av skolebehovsplanen i 2022, og de øvrige alternativene skisseres med 
fortløpende nummerering. Alternativ 1 er foreløpig anbefalt løsning. Alternativ 2 er et 
realistisk alternativ til den anbefalte løsningen, men er rangert lavere enn den anbefalte 
løsningen av hensyn til økonomiske eller kvalitative forhold.  

Når vurderingen av løsningsalternativene og anbefalingene foreligger, bygger den på en 
avveining av de hensyn som er beskrevet i kap. 2 og 3, og de økonomiske estimatene. 

Endringer av skolestrukturen i tråd med løsningsalternativene i kapittel 6 vil innebære at 
noen skoler blir større, og at elever som berøres av endringene vil kunne få endret sin 
skolevei. Der skolen har gitt tilhørighet og vært med på å definere et sted som lokalsamfunn, 
kan en skolenedleggelse ha konsekvenser for opplevelsen av tilhørighet. Hvilke 
konsekvenser vil avhenge av lokale forhold og i hvilken grad skolen er en aktiv felles arena i 
lokalmiljøet.  

Ved endringer i skolestrukturen, og i særlig grad ved sentralisering av skoletilbudet, får 
trafikksikkerhet økt betydning. Der behovet er til stede bør det, samtidig med endringene, 
iverksettes relevante infrastrukturtiltak for fotgjengere og syklister. Slike tiltak kan bidra til å 
skape nye tilhørigheter, samtidig som de bidrar til stedsutvikling, bedre tilgjengelighet for 
gående og syklende, redusert biltrafikk og mer miljøvennlig transport. 

I forståelsen av læringsmiljøets betydning er ikke skolestruktur eller skolestørrelse gitt noen 
avgjørende vekt. Det betyr ikke at dette er uten betydning, men at andre faktorer betyr 
vesentlig mer. Gode skoler er ikke gode fordi de er små – eller store, men fordi de har høyt 
kompetente medarbeidere og er godt ledet.  

9.1 Lillestrøm og Kjeller 
Kjeller skole: 

• Tidligere plan om å bygge ny ungdomsskole i Riisveien (Kunnskapsbyen Kjeller) 
endres til heller å omstrukturere Kjeller skole til en kombinert skole med to paralleller i 
barneskolen og fire paralleller i ungdomsskolen. Skolen foreslås ferdig omstrukturert 
senest i 2029. 

• Den planlagte skoletomten i Riisveien kan frigjøres, og eventuelt inngå som alternativ 
tomt til idrettshall for flerbruk i området. En slik løsning vil også kunne avlaste 
parkeringssituasjonen ved Kjeller skole. 

• Skolekretser på Riis og Holt Vestvollen endrer skoletilhørighet fra Kjeller til Sten-
Tærud skole fra skoleåret 2027/28. 

Kjellervolla skole: 

• Den planlagte utvidelsen av Kjellervolla skole fra to til fire paralleller opprettholdes, 
med planlagt ferdigstillelse i 2034. 
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• Skolekretsjusteringer fra Vigernes til Kjellervolla for grunnkretser på vestsiden av 
hovedbanen mot Åråsen fra skoleåret 2026/27. 

Volla skole: 

• Forslag om utvidelse av Volla skole ble i forrige skolebehovsplan søkt løst gjennom å 
overføre elever til skoleområde Strømmen/Skjetten. Det foreslås å omgjøre denne 
beslutningen, for heller å utvide Volla skole med én parallell, som tidligere foreslått. 
Utvidelsen ferdigstilles i 2036, og den utvidede kapasiteten på Kjellervolla kan 
benyttes som midlertidig løsning i byggeperioden, ved behov.  

• Skolekretsjusteringer fra Sagdalen for område på Jenseberget og Skjetten for 
områder nederst på Retten, Skjærva og i Gisledalen til Volla i 2036. 

• Skolekretsjusteringer for del av grunnkrets mellom jernbanen, Nitelva og varemessa 
fra Vigernes til Volla i 2036. 

Vigernes skole: 

• Skolen foreslås utvidet fra tre til fire paralleller, med ferdigstillelse i 2038. 
• Det gjennomføres endret skoletilhørighet fra Vigernes til Hovinhøgda for område 

Åkrene, og fra Hovinhøgda til Garderåsen for område Faller. Begge endringer 
gjennomføres fra skoleåret 2026/27. 

• Skolekretsjusteringer fra Vigernes til Kjellervolla for grunnkretser på vestsiden av 
hovedbanen mot Åråsen fra skoleåret 2026/27. 

• Skolekretsjusteringer for del av grunnkrets mellom jernbanen, Nitelva og varemessa 
fra Vigernes til Volla i 2036. 

Sophie Radich ungdomsskole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 
• Det foretas en kretsgrenseendring ved at en del av Åkrene får Østersund fremfor 

Sophie Radich som ungdomsskoletilhørighet fra skoleåret 2026/27. 
• Skolekretsjusteringer fra Bråtejordet for område på Jenseberget, på Retten og i 

Gisledalen til Sophie Radich skole i 2036. 

9.2 Strømmen og Skjetten 
Skjetten skole: 

• Skolen utvides for tiden fra tre til fire paralleller. I denne prosessen er det gjennom 
reguleringsplanen forberedt for videre utvidelse til fem paralleller. Skolen foreslås 
utvidet videre fra fire til fem paralleller, med ferdigstillelse i 2030. 

• Skolekretsendringer for områdene vest for E6 (mot Lahaugmoen og Hellerudsletta), 
øst for Nordbyveien fra Skjetten til Gjellerås fra skoleåret 2026/27. 

• Skolekretsjusteringer fra Skjetten til Volla for områder nederst på Retten og i 
Gisledalen fra 2036. 

Gjellerås skole: 
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• Skolen foreslås utvidet fra tre til fire paralleller, med ferdigstillelse i 2034. 
• Skolekretsendringer for områdene vest for E6 (mot Lahaugmoen og Hellerudsletta), 

øst for Nordbyveien fra Skjetten til Gjellerås fra skoleåret 2026/27. 

Bråtejordet ungdomsskole: 

• Skolen foreslås utvidet fra fem til seks paralleller, med ferdigstillelse i 2033. 
• Skolekretsjusteringer fra Bråtejordet for område på Jenseberget, nederst på Retten 

og i Gisledalen til Sophie Radich skole fra 2036. 
• Skoletilhørighet for to grunnkretser like nord for Bråtejordet overføres fra Stav til 

Bråtejordet fra skoleåret 2026/27. 

Sagdalen skole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 
• Skolekretsjusteringer fra Sagdalen for område på Jenseberget til Volla i 2036. 

Stav ungdomsskole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 
• Skoletilhørighet for to grunnkretser like nord for Bråtejordet overføres fra Stav til 

Bråtejordet fra skoleåret 2026/27. 

9.3 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund 
Sten-Tærud skole: 

• Skolens hovedbygg er under rehabilitering med kapasitet til to barneskoleparalleller, 
og skal stå klar i 2027.  

• Det foreslås at «Lilleskolen», som for tiden benyttes som midlertidig kapasitet under 
ombygging og var forutsatt revet, videreføres for å gi en tilleggskapasitet på 
ytterligere én parallell for Sten-Tærud skole. 

• Skolekretser på Riis og Holt Vestvollen endrer skoletilhørighet fra Kjeller til Sten-
Tærud skole fra skoleåret 2027/28. 

Åsenhagen og Vardeåsen skoler: 

• Skolene slås sammen til én skole med fire paralleller fra skolestart 2027, der 
Åsenhagen tilpasses trinn 3-7, mens trinn 1-2 får tilhold på Vardeåsen. Nødvendige 
tilpasninger og levetidsforlengelser i skoleanlegget gjennomføres i forbindelse med 
sammenslåingen, slik at bygningene på Åsenhagen får en kapasitet på inntil 20 
klasser med nødvendige støttearealer og arealer for ansatte. 

• Tidspunkt for full rehabilitering av Åsenhagen skole vedtas i forbindelse med 
behandling av kommunens økonomiplaner. 

• Det gjennomføres endret skoletilhørighet i grunnkretser på Korsfjellet og Tæruddalen 
fra Åsenhagen til Brånås fra skoleåret 2026/27. 

Brånås skole: 
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• Det gjennomføres endret skoletilhørighet i grunnkretser fra Åsenhagen til Brånås fra 
skoleåret 2026/27. 

• Det gjennomføres endret skoletilhørighet i grunnkretser på Korsfjellet og Tæruddalen 
fra Åsenhagen til Brånås fra skoleåret 2026/27. 

Frogner skole: 

• Paviljong ved skolen avvikles. Det er gjort arealvurderinger av skolen som viser at 
skolen har tilstrekkelig arealer, slik at det lar seg realisere å fjerne paviljongen. 

Vesterskaun skole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 

Tæruddalen ungdomsskole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 

Asak barne- og ungdomsskole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 

9.4 Fetsund vest 
Garderåsen og Hovinhøgda skoler: 

• Det er tidligere vedtatt gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for de to skolene, 
inkludert vurdering av fremtidig svømmehall løsning for området. KVU-en anbefales 
gjennomført i 2026/2027. Det foreslås at alle relevante skolestrukturalternativer 
utredes, og at eventuelle føringer fra kommunestyrets kommende behandling av 
svømmehallstrategi for Lillestrøm legges til grunn for KVU-en.  

• Det gjennomføres endret skoletilhørighet fra Vigernes til Hovinhøgda for område 
Åkrene, og fra Hovinhøgda til Garderåsen for område Faller. Begge endringer 
gjennomføres fra skoleåret 2026/27. 

9.5 Fetsund øst 
Østersund ungdomsskole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 
• Det foretas en kretsgrenseendring ved at en del av Åkrene får Østersund fremfor 

Sophie Radich som ungdomsskoletilhørighet fra skoleåret 2026/27. 

Riddersand skole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 
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9.6 Sørum 
Sørum skole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 

9.7 Sørumsand 
Bingsfoss skole:   

• Ombygges for tiden fra åpen baseskoleløsning til ordinære klasserom med økt 
kapasitet, som forutsatt ved forrige revisjon av skolebehovsplanen. Skolen er planlagt 
ferdig ombygd i 2027. 

Sørumsand skole: 

• Sørumsand skole videreføres, som i dag. Eventuell permanent erstatning for 
paviljonger vurderes i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplaner. 

9.8 Blaker 
Blaker skole: 

• Stabile elevtall gjør at permanent utvidelse kan være et fornuftig grep for Blaker 
skole. Eventuell permanent erstatning for paviljonger vurderes i forbindelse med 
behandling av kommunens økonomiplaner. 

9.9 Dalen  
Dalen skole: 

• Skolen videreføres, som i dag. 

9.10 Spesialskolene 
Skansen skole og ressurssenter er ferdigstilt i 2026. Elever og lærere ved Skåningsrud skole 
overføres til den nye skolen.  

Utvidelse av Frydenlund skole er planlagt ferdigstilt i 2034. En flytting av skolen til annen 
egnet tomt kan vurderes som alternativ til skoleutvidelse. Det vil kunne frigjøre både inne- og 
uteareal for fremtidig utvikling av Sagdalen skole og legge til rette for en mer hensiktsmessig 
og arealeffektiv spesialskole. Det anbefales å gjennomføre en separat utredning om dette 
frem mot senere rullering av skolebehovsplanen. 

9.11 Praktisk rettet opplæring i skolen 
Det anbefales to grep for videre utvikling og organisering av praktisk rettet undervisning i 
Lillestrøm-skolen: 

• Styrke tilbudet om praktisk rettet opplæring på den enkelte ungdomsskole 
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• Følge opp og evaluere prosjektet «Forberedelse for yrkesfag» for å høste erfaringer 
og vurdere overføringsverdi til andre skoler. 

Det er også lagt inn et eget rom for praktisk rettet opplæring i forslag til revidert arealprogram 
for ungdomsskolene. 

9.12 Skolen som kulturarena 
Ved å tilrettelegge for flerbruk, kan skolene bli sentrale møteplasser i lokalsamfunnet, som 
bidrar til økt sosialt samhold og nettverk, og bedre ressursutnyttelse. 

• Sambruk mellom kultur og skole bør derfor tilstrebes i større grad enn i dag, både av 
praktiske og økonomiske hensyn. 

• Endringer er foreslått i standard rom-, areal- og funksjonsprogram for skoler i 
Lillestrøm (RAF) for bedre tilrettelegging av sambruk i fremtidige skoleprosjekter. 

9.13 Beskrivelse av prosjektene i planen 
I tabellen nedenfor er prosjektene satt opp i prioritert rekkefølge (periodisering av 
kostnadene fremgår av den siste tabellen i kap. 8). Det redegjøres for rekkefølge og hvilke 
faktorer som spiller inn i punkt 9.4.1 Kommentar til prosjektene iht. anbefalt rekkefølge. 

Tabell 5: Kronologisk oversikt over anbefalte tiltak knyttet til skolestruktur i skolebehovsplanen. 

Anbefalt 
rekke-
følge 

Skole Anbefalt 
alternativ 

Kapasitetsendring  
(antall elever) Ferdig 

   B-skole U-skole år 
1 Fetsund vest, KVU skolestruktur 0   2026/27 
2 Åsenhagen skole, omstrukturering 1 -112  2027 
3 Kjeller skole, omstrukturering 1 -196 90 2029 
4 Skjetten skole, utvidelse 1 196  2030 
5 Bråtejordet ungdomsskole, utvidelse 1  90 2033 
6 Kjellervolla skole, utvidelse 0 392  2034 
7 Gjellerås skole, utvidelse 1 196  2034 
8 Volla skole, utvidelse 1 196  2036 
9 Vigernes skole, utvidelse 1 196  2038 

 

9.13.1 Åsenhagen skole – Sammenslåing med Vardeåsen,  
barneskole med fire paralleller 

Skolene Åsenhagen og Vardeåsen slås sammen til én skole med fire paralleller i 2027. 
Åsenhagen tilpasses trinn 3-7, mens trinn 1-2 får tilhold på Vardeåsen, som har en god 
bygningsmessig tilstand som er godt tilpasset de yngste barna. Skolene og administrativ 
skoleeier benytter tiden frem til skolestart 2027 til nødvendige forberedelser, som skal 
hensynta både elever, foresatte og ansatte. Innfasing av endringen kan gjøres gradvis, slik 
skolene mener er mest hensiktsmessig.  
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Nødvendige tilpasninger i skoleanlegget gjennomføres, slik at bygningene på Åsenhagen får 
en kapasitet på 20 klasser med tilstrekkelige støttearealer og arealer for ansatte. Den 
sammenslåtte skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal som er 23 dekar større enn 
veiledende norm. 

Avdelingen på Vardeåsen bør ha som målsetning bli et pilotprosjekt med satsing på god 
overgang fra barnehage til skole, lekbasert læring og tidlig innsats. Det er derfor en 
forutsetning at det blir gitt tid til å forberede innføringen av dette tilbudet. 

9.13.2 Fetsund vest – Konseptvalgutredning fremtidig skolestruktur 

Ved forrige revisjon av skolebehovsplanen ble det vedtatt å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) i 2026 om fremtidig skolestruktur i Fetsund vest, med 
forutsetning om at Garderåsen og Hovinhøgda skoler skulle bestå som skoler og at utredning 
av løsning for svømmehall i området skulle være del av denne utredningen.  

Hovinhøgda skole og Garderåsen skole trenger begge rehabilitering/ tilbygg og en 
arealrevisjon. Det er fornuftig å foreta en konseptvalgutredning før endelige beslutninger tas 
for disse to skolene. Hovinhøgda skole har svakt stigende elevtall i planperioden, mens 
Garderåsen har svakt synkende elevtall i planperioden. Grunnet innvilgelse av 
skolebyttesøknader har Garderåsen et høyere elevtall enn prognosen skulle tilsi.  

Det anbefales at konseptvalgutredningen gjennomføres i 2026/2027, og at utredningen stilles 
fritt til å vurdere alle relevante alternativer for skolestruktur i området. Da svømmehallstrategi 
for Lillestrøm kommune utarbeides parallelt med skolebehovsplanen vil det være naturlig at 
strukturelle beslutninger som følger av politisk behandling av denne strategien også vil legge 
føringer for konseptvalgutredningen. 

9.13.3 Kjeller skole – omstrukturering til kombinert skole med to 
barneskoleparalleller og 4 ungdomsskoleparalleller 

Kjeller skole har i dag kapasitet til drøyt tre klasser på alle trinn, inkludert to paviljongbygg 
(totalt 33 klasserom), mens opprinnelig del har 24 klasserom og er bygget med kapasitet til 
to paralleller på barnetrinnene og tre på ungdomstrinnene. Omstruktureringen gir behov for å 
romme 26 klasser, samt noe økt kapasitet for lærerarbeidsplasser, elevoppfølgingsressurser 
og spesialrom. Det er dermed behov for noe mer bygningsmasse enn opprinnelig del. 
Løsningen lar seg enkelt realisere, og den reduserer mange risikoelementer som følger med 
alternativ 0 med ungdomsskole i Riisveien og bedre utnyttelse av eksisterende kapasiteter 
med vesentlig lavere CO2-avtrykk. Paviljongene på Kjeller kan avvikles når utbygging er 
ferdigstilt og kretsjusteringene mellom Kjeller og Sten-Tærud har gitt tilstrekkelig effekt til at 
tilleggskapasiteten ikke lenger er nødvendig. 

Den reduserte skolekapasiteten på barnetrinnet løses ved kretsjusteringer mellom Kjeller og 
Sten-Tærud skoler. Det anbefales at kretsjusteringer gjennomføres fra skolestart i 2027, og 
at ungdomsskolen starter inntak fra både Kjeller og Sten-Tærud når det er hensiktsmessig 
for både Sophie Radich skole og Kjeller skole, anslagsvis fra 2030. 
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Det anbefales at Kjeller ungdomsskole ombygges og tilpasses innen 2029. «Lilleskolen» på 
Sten-Tærud beholdes, med eventuelle nødvendige tilpasninger, slik at denne gir en 
tilleggskapasitet på inntil ên parallell på Sten-Tærud skole fra 2027. 

Den kombinerte skolen på Kjeller kan få et disponibelt uteoppholdsareal som er 0,5 dekar 
større enn veiledende norm. 

9.13.4 Skjetten skole – Utvidelse til fem paralleller 

Skjetten skole ble i forbindelse med reguleringsprosessen for utvidelse til fire paralleller 
forberedt for videre utvidelse til fem paralleller. Det anbefales at Skjetten skole utvides til fem 
paralleller med estimert ferdigstillelse i 2030. Den utvidede skolen kan få et disponibelt 
uteoppholdsareal som er 0,75 dekar større enn veiledende norm. 

9.13.5 Bråtejordet ungdomsskole – Utvidelse til seks paralleller 

Skolen har gode fellesarealer som ligger til rette for en omstrukturering til seks paralleller 
uten tilbygg. Det må gjøres enkelte tilpasninger for å sikre tilstrekkelig funksjonalitet, 
eksempelvis et ekstra mat-/helserom, samt personalarealer. Dette kan gjennomføres ved 
omdisponering av auditorier, IKT-klasserom og fellesarealer i skolebygget med lav praktisk 
utnyttelse. Bråtejordet skole anbefales utvidet til fem paralleller med estimert ferdigstillelse i 
2033. Den utvidede skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal som er 2,5 dekar større 
enn veiledende norm. 

9.13.6 Kjellervolla – Utvidelse til fire paralleller 

Det ble vedtatt å bygge ut skolen fra to til fire paralleller ved behandling av forrige revisjon av 
skolebehovsplanen. Vedtaket anbefales opprettholdt, med estimert ferdigstillelse i 2034. Den 
utvidede skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal som er 14 dekar større enn 
veiledende norm. 

9.13.1 Gjellerås skole – Utvidelse til fire paralleller 

På Gjellerås skole ligger mye til rette for å utvide skolen fra tre til fire paralleller, både med 
hensyn til bygning og tomtestørrelse. Paviljongen forutsettes fjernet i forbindelse med 
utvidelsen eller tidligere. Gjellerås skole anbefales derfor utvidet til tre paralleller, med 
estimert ferdigstillelse i 2034. Den utvidede skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal 
som er 23 dekar større enn veiledende norm. 

9.13.2 Volla – Utvidelse til tre paralleller 

Volla skole har en strategisk viktig beliggenhet som skoleanlegg. Uteoppholdsarealet på 
egen tomt er lite, men om man regner med en andel av Vollaparken, som benyttes flittig av 
skolens elever, vil utearealet være tilfredsstillende for en skole med tre paralleller. Strategisk 
tomteerverv bør likevel gjennomføres ved mulighet, da Volla skole er et strategisk viktig 
plassert skoleanlegg. Eventuell fremtidig fristillelse av svømmehallen ved Volla skole vil 
kunne gi bedre fleksibilitet og uteoppholdsareal for utvidelsen på Volla skole. Volla skole 
anbefales utvidet til tre paralleller med estimert ferdigstillelse i 2036.  
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Den utvidede skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal som på egen tomt er 4 dekar 
mindre enn veiledende norm. Det anbefales å kjøpe tilstøtende tomter tilsvarende dette 
arealet eller å fortsatt disponere Vollaparken (8 dekar) som tilleggsareal til skolen. Dersom 
svømmehallen avvikles i fremtidig svømmehallstruktur vil det frigjøre om lag 0,8 dekar tomt. 

9.13.3 Vigernes skole – Utvidelse til fire paralleller 

Skolen har en romslig tomt. En skoleutvidelse forventes å kunne gjennomføres på flere 
måter og med lav risiko. Paviljongen forutsettes fjernet i forbindelse med utvidelsen eller 
tidligere. Vigernes skole anbefales utvidet til fire paralleller med estimert ferdigstillelse i 2038. 
Den utvidede skolen kan få et disponibelt uteoppholdsareal som er 7 dekar større enn 
veiledende norm. 

10 Langsiktig arbeid 
Gjennomføring av byggeprosjekter er tidkrevende, og det er derfor nødvendig med langsiktig 
planlegging. For å realisere nybygg eller rehabilitering må det påregnes minst tre år til 
utredning/kartlegging, prosjektering, anskaffelse, gjennomføring, prøvedrift, overtakelse og 
innflytting. I mange tilfeller må det påregnes mer enn tre år, eksempelvis ved krav om 
omregulering og/eller behov for tomteerverv.  

10.1 Regulering 
I mange tilfeller stilles det krav om omregulering før byggearbeidet kan iverksettes. En 
reguleringssak skal varsles og høres etter bestemte regler, noe som øker tidsbehovet med 
ca. to år. 

Store deler av Lillestrøm kommune er å anse som pressområder. I de tilfellene 
boligbyggeprogrammet planlegger fortetting og vekst er det av stor betydning at det avsettes 
tilstrekkelig areal til kommunale tjenester i områdereguleringen, deriblant skole.  

Langsiktig planlegging i tett samarbeid med planavdelingen er derfor vesentlig for å sikre en 
så rasjonell prosjektgjennomføring som mulig. Alle sentrale brukere, både barn, elever, 
nærmiljøet og ansatte bør involveres. Arbeidet med miljørettet helsevern bør følge hele 
planprosessen, og er et ansvar som alle de involverte partene bør ivareta. Prosjektet 
Folketråkk, som DOGA (Design og arkitektur i Norge) har hatt ansvaret for, og 
Helsedirektoratets nærmiljøprosjektet, gir gode eksempler på hvordan medvirkning kan 
gjennomføres. 

10.2 Tomteerverv 
Tomteerverv er i enkelte tilfeller en nødvendighet for å sikre skolekapasitet med riktig 
størrelse og beliggenhet. Tomteerverv representerer både en kostnad og en potensielt 
tidkrevende prosess. I noen tilfeller kan det dreie seg om tomter som er bebygde og i privat 
eie. Det kan være utfordrende å komme til enighet om salgsbetingelsene med eier, og da 
kan prosessen dra ut i tid. Løpende anskaffelse av strategisk riktig plasserte tomter når disse 
omsettes i markedet er en praktisk og økonomisk hensiktsmessig måte for kommunen å 
sikre seg fremtidsrettet skoleareal. 
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10.3 Konsekvenser for skolebehovsplanen 
I skolebehovsplanen er det fokus på sluttdato, dvs. tidspunktet skolen bør stå klar til bruk for 
å dekke elevtallsbehovet (oftest i god tid før skolestart i aktuelt år). For å sikre at skolen står 
klar til riktig tid er det nødvendig å starte utredningsarbeidet tidlig, noe som igjen forutsetter 
at det avsettes budsjettmidler til nødvendig forberedende arbeid. Samtidig må det løpende 
sees hen til oppdaterte elevtallsprognoser, slik at planlagt ferdigstillelsesdato kan tilpasses 
den reelle elevtallsveksten. 

11 Foreslåtte endringer i skolekretser 
I dette kapittelet gis en oversikt over forslag til skolekretser for alle skolene som beskrevet i 
kapittel 6. Oversikten viser også på hvilket tidspunkt de ulike endringene i skolekretsene vil 
tre i kraft, under de ulike alternative forslagene. Skolekretsene er i all hovedsak definert 
gjennom grunnkretser. Endringer fra gjeldende skolekretsgrenser er uthevet med fet skrift. 

11.1 Lillestrøm og Kjeller 
11.1.1 Alternativ 0 

Kjellervolla skolekrets: 105 Volla 5, 106 Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 109 Volla 9, 111 
Volla 11, 112 Volla 12, 205 Stortorget 5, 206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 402 Kjeller 2, 
403 Kjeller 3, 405 Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 50, 
52,54,56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66) og i tillegg 
grunnkrets 203 og 204, som i dag tilhører Vigernes skolekrets.  

Volla skolekrets omfatter følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27: 
101 Volla 1, 102 Volla 2, 103 Volla 3, 104 Volla 4, 110 Volla 10, 201 Stortorget 1, 202 
Stortorget 2.  

Vigernes skolekrets omfatter følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27: 
301 Vigernes 1, 302 Vigernes 2, 303 Vigernes 3, 304 Vigernes 4, 305 Vigernes 5 ,306 
Vigernes 6, 307 Vigernes 7, 308 Vigernes 8, 309 Vigernes 9, 401 Kjeller 1, samt deler av 
1701 Åkrene langs Fetveien fram til rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, 
Brattgutua 11 og 12, Eikholen, Hoftvetveien og Jølsenveien. Denne skolekretsjusteringen av 
grunnkrets 1701 vil også gjelde Sophie Radich. De øvrige adresser i grunnkrets 1701, 
Åkrene, vil tilhøre  Hovinhøgda skolekrets og Østersund skolekrets,   
 
Sophie Radich skole vil fra skoleåret 2026/27 bestå av følgende grunnkretser: 101 Volla 1, 
102 Volla 2, 103 Volla 3, 104 Volla 4, 105 Volla 5, 106 Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 109 
Volla 9, 110 Volla 10, 111 Volla 111, 112 Volla 12, 201 Stortorget 1, 202 Stortorget 2, 203 
Stortorget 3 204 Stortorget 4, 205 Stortorget 5,  206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 301 
Vigernes 1, 302 Vigernes 2, 303 Vigernes 3, 304 Vigernes 4, 305 Vigernes 5, 306 Vigernes 
6, 307 Vigernes 7, 308 Vigernes 8, 309 Vigernes 9, 401 Kjeller 1, 402 Kjeller 2, 403 Kjeller 3, 
405 Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 
68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), samt deler av krets 1701 Åkrene 
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langs Fetveien fram til rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, Brattgutua 11 
og 12, Eikholen, Hoftvetveien og Jølsenveien). 

Etter at skole i Ruth Maiers gate er etablert vil Sophie Radich få elever fra grunnkretsene 
809 Stalsberg 9, 903 Retten 3, 904 Retten 4, 905 Retten 5, 906 Retten 6, og del av 1001 
Skjetten 1, 1001 Skjærvaveien og grunnkretsene 1112 Hvam 12, 1114 Hvam 14 og 1115 
Hvam 15. Det kan vurderes å fase inn disse endringene tidligere, når felles 
ungdomsskoleløsning for Kjeller/Sten-Tærud er etablert, og elevene fra Sten-Tærud har 
flyttet ut av Sophie Radich skole.  

Kjeller skole vil ha følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27 (som i dag): Deler av 
404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 100, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 172, Berg 
gårdsvei 61, 63, 91, Riistoppen og Riisstubben), 406 Kjeller 6, 407 Kjeller 7, 409 Kjeller 9, 
deler av 413 Kjeller 13 (Fetveien 43-58 Nitteberg terrasse, Karly Skaars vei, Holtveien til og 
med nr. 271), 414, deler av 418 Kjeller 18 (Risalléen 18-28 og 34-44), 419 Kjeller 19. 

Sten-Tærud skole vil ha følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27 (som i dag): Deler av 
404 Kjeller 4  (med unntak av Skåvålveien, Breuterstubben, Skedsmo kirkevei 100, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 172, Berg gårdsvei 61, 63, 91, Riistoppen og 
Riisstubben), 411 Kjeller 11,  412 Kjeller 12, deler av 413 Kjeller 13 (Holtveien fra og med nr. 
272, samt Lensmanns Klevs vei, Prost Holms vei og Lensmann Jens Sørumsvei), 415 Kjeller 
15, 416 Kjeller 16,  417 Kjeller 17, deler av 418 Kjeller 18 (med unntak av Risalléen 18-28 og 
34-44). Fra 01.08.2025 har ungdomstrinnet (8.-10. trinn) på Sten-Tærud skole midlertidig 
lokasjon på Sophie Radich skole (vil være deres skolelokasjon inntil ny felles ungdomsskole 
er på plass i Riisveien). 

Felles ungdomsskole i Riisveien for Sten-Tærud/Kjeller vil bestå av følgende grunnkretser: 
404 Kjeller 4 med unntak av del av grunnkrets som tilhører Sophie Radich (Skedsmo kirkevei 
50, 52,54,56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), 406 Kjeller 6, 
407 Kjeller 7, 409 Kjeller 9, 411 Kjeller 11, 412 Kjeller 12, 413 Kjeller 13, 414 Kjeller 14, 415 
Kjeller 15, 416 Kjeller 16, 417 Kjeller 17, 418 Kjeller 18, 419 Kjeller 19. 

11.1.2 Alternativ 1 

Kjellervolla skole fra skoleåret 2026/27: 105 Volla 5, 106 Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 
109 Volla 9, 111 Volla 11, 112 Volla 12, 205 Stortorget 5, 206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 
402 Kjeller 2, 403 Kjeller 3, 405 Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo 
kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66) og i 
tillegg grunnkretsene 203 og 204.  

Volla skole fra skoleåret 2026//2027: 101 Volla 1, 102 Volla 2, 103 Volla 3, 104 Volla 4, 110 
Volla 10, 201 Stortorget 1, 202 Stortorget 2.  
Fra skoleåret 2036/37 overføres 809 Stalsberg 9 fra Sagdalen skolekrets, 903 Retten 3, 
904, Retten 4, 905 Retten 5 og deler av 1001 (Skjærvaveien), 202 Stortorget og deler av 305 
Vigernes 5 (Dampsagveien, Kanalveien, Tærudgata, Stillverksveien) fra Vigernes skolekrets. 

Vigernes skole fra skoleåret 2026/27: 301 Vigernes 1, 302 Vigernes 2, 303 Vigernes 3, 304 
Vigernes 4, 305 Vigernes 5, 306 Vigernes 6, 307 Vigernes 7, 308 Vigernes 8, 309 Vigernes 



 
 

61 
 

9, 401 Kjeller 1 samt de vestre deler av 1701 Åkrene langs Fetveien fram til 
rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, Brattgutua 11 og 12, Eikholen, 
Hoftvetveien og Jølsenveien). Denne skolekretsjusteringen vil også gjelde Sophie Radich. 
De øvrige adresser i grunnkrets 1701 Åkrene vil tilhøre skolekretsene Hovinhøgda og 
Østersund. Når Volla utvides fra to til tre paralleller i 2036 overføres deler av grunnkrets 305 
Vigernes 5 (Dampsagveien, Kanalveien, Tærudgata, Stillverksveien) til Volla skolekrets. 
 
Sophie Radich skole vil fra 2026/27 bestå av følgende grunnkretser: 101, Volla 1, 102, Volla 
2, 103 Volla 3, 104 Volla 4, 105 Volla 5, 106 Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 109 Volla 9, 
110 Volla 10, 111 Volla 111, 112 Volla 12, 201 Stortorget 1, 202 Stortorget 2, 203 Stortorget 
3 204, Stortorget 4, 205 Stortorget 5,  206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 301 Vigernes 1, 
302 Vigernes 2, 303 Vigernes 3, 304 Vigernes 4, 305 Vigernes, 306 Vigernes 6, 307 
Vigernes 7, 308 Vigernes 8, 309 Vigernes 9, 401 Kjeller 1, 402 Kjeller 2, 403 Kjeller 3, 405 
Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 68, 
Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), samt vestre deler av krets 1701 
Åkrene langs Fetveien fram til rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, 
Brattgutua 11 og 12, Eikholen, Hoftvetveien og Jølsenveien)  
Fra skoleårets 2036/37 (når Volla skole er utvidet fra to til tre paralleller), overføres 
grunnkretsene 809 Stalsberg 9, 903 Retten 3, 904 Retten 4,  905 Retten 5 og del 1001 
(Skjærvaveien) til Volla skolekrets (Disse grunnkretsene kan overføres allerede i 2030 til 
Sophie Radich når felles ungdomsskoleløsing for Kjeller/Sten-Tærud er realisert -  og når 
ungdomsskoleelevene fra Sten-Tærud har flyttet ut av Sophie Radich) 
 
Kjeller skole (trinn 1-7): vil fra 2027/28 omfatte følgende grunnkretser: 406, Kjeller 6, del av 
grunnkrets 407, Kjeller 7 (kun adresser i Kunnskapsveien), 409, Kjeller 9 deler av 413, 
Kjeller 13 (Fetveien 43-58 Nitteberg terrasse, Karly Skaars vei, Holtveien (til og med nr. 109) 

Sten-Tærud skole:  vil fra 2027/28 omfatte deler av 404 Kjeller 4 med unntak av del 
grunnkretsen som tilhører Kjellervolla/Sophie Radich (Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 
68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66),  407 Kjeller 7 (med unntak av 
Kunnskapsveien), 411 Kjeller 11,  412 Kjeller 12, økt andel grunnkrets 413 Kjeller 13 
(omfatter i løsningsforslaget fra og med Holtveien 201, samt Lensmanns Klevs vei, Prost 
Holms vei og Lensmann Jens Sørumsvei), 414 Kjeller 14, 415 Kjeller 15, 416 Kjeller 16,  
417 Kjeller 17,  418 Kjeller 18  og 419 Kjeller 19 

Felles ungdomsskole for Sten-Tærud og Kjeller fra skoleåret 2027/28 (som i dag): 404 Kjeller 
4 unntatt del av grunnkrets som tilhører Sophie Radich (Skedsmo kirkevei 50, 52, 54, 56, 64, 
66, 68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), 406 Kjeller 6, 407 Kjeller 7, 409 
Kjeller 9, 411 Kjeller 11, 412 Kjeller 12, 413 Kjeller 13, 414 Kjeller 14, 415 Kjeller 15, 416 
Kjeller 16, 417 Kjeller 17, 418 Kjeller 18, 419 Kjeller 19. 

Fra 01.08.2025 har ungdomstrinnet (trinn 8-10) på Sten-Tærud skole midlertidig lokasjon på 
Sophie Radich skole (det vil være Sten-Tærud sin ungdomsskolelokasjon inntil effekten av 
kretsendringen mellom Kjeller og Sten-Tærud på barnetrinnet har frigjort kapasitet på Kjeller 
skole i Kunnskapsveien 19). 
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11.1.3 Alternativ 2 

Kjellervolla skolekrets omfatter følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27: 105 Volla 5, 106 
Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 109 Volla 9, 111 Volla 11, 112 Volla 12, 205 Stortorget 5, 
206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 402 Kjeller 2, 403 Kjeller 3, 405 Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og 
deler av 404, Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, 
Skåvålsveien 28, 60, 62, 66) og i tillegg grunnkrets 203 og 204.  

Volla skole får følgende kretser fra skoleåret 2026/27 (som i dag): 101 Volla 1, 102 Volla 2, 
103 Volla 3, 104 Volla 4, 110 Volla 10, 201 Stortorget 1, 202 Stortorget 2.   
Fra skoleåret 2036/37 overføres grunnkretsene 809 Stalsberg 9, fra Sagdalen skolekrets, 
903 Retten 3, 904 Retten skolekrets, 905 Retten 5 fra Skjetten Skolekrets og 1000 (hel eller 
del – Skjærvaveien) skolekrets, 905 skolekrets, og deler av grunnkrets 305 fra Vigernes 
skolekrets (Dampsagveien, Kanalveien, Tærudgata, Stillverksveien).   

Vigernes skole får følgende grunnkretser fra skoleåret 2026/27: 301 Vigernes 1, 302 
Vigernes 2, 303 Vigernes 3, 304 Vigernes 4, 305 Vigernes 5 ,306 Vigernes 6, 307 Vigernes 
7, 308 Vigernes 8, 309 Vigernes 9, 401 Kjeller 1, samt vestre deler av 1701 Åkrene langs 
Fetveien fram til rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, Brattgutua 11 og 12, 
Eikholen, Hoftvetveien og Jølsenveien. Denne skolekretsjusteringen av grunnkrets 1701 vil 
også gjelde Sophie Radich. De øvrige adresser i grunnkrets 1701, Åkrene, vil tilhøre  
Hovinhøgda skolekrets og Østersund ungdomsskolekrets  fra 2026/27.  
Når Volla utvides fra to til tre paralleller i 2036 overføres deler av grunnkrets 305 Vigernes 5 
(Dampsagveien, Kanalveien, Tærudgata, Stillverksveien) til Volla skolekrets. 
 
Sophie Radich skole fra skoleåret 2026/27: 101 Volla 1, 102 Volla 2, 103 Volla 3, 104 Volla 
4, 105 Volla 5, 106 Volla 6, 107 Volla 7, 108 Volla 8, 109 Volla 9, 110 Volla 10, 111 Volla 
111, 112 Volla 12, 201 Stortorget 1, 202 Stortorget 2, 203 Stortorget 3, 204 Stortorget 4, 205 
Stortorget 5, 206 Stortorget 6, 207 Stortorget 7, 301 Vigernes 1, 302 Vigernes 2, 303 
Vigernes 3, 304 Vigernes 4, 305 Vigernes 5, 306 Vigernes 6, 307 Vigernes 7, 308 Vigernes 
8, 309 Vigernes 9, 401 Kjeller 1, 402 Kjeller 2, 403 Kjeller 3, 405 Kjeller 5, 408 Kjeller 8 og 
deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, 
Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), samt deler av krets 1701 Åkrene langs Fetveien fram til 
rundkjøringen ved Tuen (Tuenveien, Furusetveien, Brattgutua 11 og 12, Eikholen, 
Hoftvetveien og Jølsenveien). 
Fra 2036/37 (når Volla i 2036 er utvidet fra to til tre parallell) overføres grunnkretsene 809 
Stalsberg 9, 903 Retten 3, 904 Retten 4, 905 Retten 5 og del av 1001 (Skjærvaveien) til 
Volla skolekrets. Disse grunnkretsene vil få Sophie Radich som ungdomsskolekrets. 
 
Kjeller skole fra skoleåret 2026/27 (som i dag): Deler av 404 Kjeller 4 (Skedsmo kirkevei 100, 
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 172, Berg gårdsvei 61, 63, 91, Riistoppen og 
Riisstubben), 406 Kjeller 6, 407 Kjeller 7, 409 Kjeller 9 deler av 413 Kjeller 13 (Fetveien 43-
58 Nitteberg terrasse, Karly Skaars vei, Holtveien til og med nr. 271), 414 Kjeller 14, deler av 
418 Kjeller 18 (Risalléen 18-28 og 34-44), 419 Kjeller 19 

Sten-Tærud skole: Deler av 404 Kjeller 4 (med unntak av Skåvålveien, Brauterstubben, 
Skedsmo kirkevei 100, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 172, Berg gårdsvei 61, 
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63, 91, Riistoppen og Riisstubben), 411 Kjeller 11, 412 Kjeller 12, deler av 413 Kjeller 13 
(Holtveien fra og med nr. 272, samt Lensmanns Klevs vei, Prost Holms vei og Lensmann 
Jens Sørumsvei), 415 Kjeller 15, 416 Kjeller 14 (Kjeller 17, deler av 418 Kjeller 18 med 
unntak av Risalléen 18-28 og 34-44). Fra 01.08.2025 har ungdomstrinnet (trinn 8-10) på 
Sten-Tærud skole midlertidig lokasjon på Sophie Radich skole (vil være deres skolelokasjon 
inntil ny felles ungdomsskole er på plass på Sten-Tærud). 

Felles ungdomsskolekrets på Skedsmovollen (Sten-Tærud) vil bestå av følgende 
grunnkretser (og som i dag, dvs. som alternativ 0 og alternativ 1): 404 Kjeller 4 unntatt del av 
grunnkrets som tilhører Sophie Radich (Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 68, 
Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 66), 406 Kjeller 6, 407 Kjeller 7, 409 Kjeller 9, 
411 Kjeller 11, 412 Kjeller 12, 413 Kjeller 13, 414 Kjeller 14, 415 Kjeller 15, 416 Kjeller 16, 
417 Kjeller 17, 418 Kjeller 18, 419 Kjeller 19. 

11.2 Strømmen og Skjetten  
11.2.1 Alternativ 0  

Følgende skolekretser fra 2026/27: 
Gjellerås skole: Deler av 1001 (adresser langs Nordbyveien) 1002, 1003, 1004, 1005,1006, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1201, 1202.  

Skjetten skole: 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 1001 bortsett fra adresser langs 
Nordbyveien, 1007, 1008 og 1009. 

Sagdalen skole: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902. 

Stav skole: 904, 905, 906, 907, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1201, 
1202.   

Bråtejordet skole: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902, 903, 910, 911, 912 
og 1008 
 
Ny skole i Holmsens vei er planlagt ferdig i 2031 med følgende grunnkretser: 801 Stalsberg 
1, 802 Stalsberg 2, 901 Retten 1, 902 Retten 2 og 910 Retten 10. 

Ny skole i Ruth Maiers gate vil først stå ferdig seint i planperioden (ikke estimert men først 
tett opp mot 2040) med følgende grunnkretser: 809 Stalsberg 9, 903 Retten 3, 904 Retten 4, 
905 Retten 5, 906 Retten 6, deler av 1001 (unntatt adresser langs Nordbyveien) og 
grunnkretsene 1112, 1114 og 1115. Denne skolen vil få Sophie Radich som 
ungdomsskoletilhørighet. Når ny ungdomsskoleløsning for Kjeller og Sten-Tærud er etablert 
(rundt 2030), og elevene fra Sten-Tærud har flyttet ut av Sophie Radich, kan grunnkretser 
som utgjør Ruth Maiers gate barneskolekrets overføres til Sophie Radich. 
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11.2.2 Alternativ 1 

Følgende grunnkretser vil være gjeldende fra 2026/27: 
Gjellerås skole: Deler av 1001 Skjetten 1 (Nordbyveien), 1002 Skjetten 2, 1003 Skjetten 3, 
1004 Skjetten 4, 1005 Skjetten 5, 1006 Skjetten 6, 1101 Hvam 1, 1102 Hvam 2, 1103 Hvam 
3, 1104 Hvam 4, 1105 Hvam 5, 1106 Hvam 6, 1107 Hvam 7, 1108 Hvam 8, 1109 Hvam 9, 
1110 Hvam 10, 1111 Hvam 11, 1112 Hvam 12, 1113 Hvam 13, 1114 Hvam 14, 1115 Hvam 
1201 Gjelleråsen 1, 1202 Gjelleråsen 2. 

Skjetten skole: 903 Retten 3,, 904 Retten 4, 905 Retten 5, 906, Retten 6, Hvam 1 906 Retten 
6, 907 Retten 7, 910 Retten 10, 911 Retten 11, 912 Retten 12, del 1001 (adresser i 
Skjæravveien), 1007 Skjetten 7, 1008 Skjetten 8 og 1009 Skjetten 9. 

Sagdalen skole: 801 Stalsberg 1, 802 Stalsberg 2, 803 Stalsberg 3, 804 Stalsberg 4, 805 
Stalsberg 5, 806 Stalsberg 6, 807 Stalsberg 7, 808 Stalsberg 8, 809 Stalsberg 9, 901 Retten 
1, 902 Retten 2. 

Bråtejordet og Stav: Dagens ungdomsskolekretser videreføres med følgende endringer: 
Grunnkrets 911 Retten 11 og 1008 Skjetten 8 overføres fra Stav til Bråtejordet.  

Følgende kretsendringer fra 2036/37:  
Grunnkrets 809 Stalsberg 9 overføres fra Sagdalen til Volla. Grunnkretsen 903, Retten 3, 
904 Retten 4, 905 Retten 5 og deler av 1001 Skjetten 1 (Skjærvaveien) overføres fra 
Skjetten til Volla. Disse grunnkretsene vil få Sophie Radich som ungdomsskoletilhørighet 
(Disse grunnkretsene kan overføres fra ca. 2030 når felles ungdomsskole for Kjeller/Sten-
Tærud er på plass, dvs. når ungdomsskoleelevene fra Sten-Tærud har flyttet ut av Sophie 
Radich) 
 
Stav skole: 906 Retten 6, 907 Retten 7, del av 1001 Skjetten 1 (langs Nordbyveien), 1002 
Skjetten 2, 1003 Skjetten 3, 1004 Skjetten 4, 1005 Skjetten 5, 1006 Skjetten 6, 1007 Skjetten 
7, 1009 Skjetten 9, 1101 Hvam 1, 1102 Hvam 2, 1103 Hvam 3, 1104 Hvam 4, 1105 Hvam 5, 
1106 Hvam 6, 1107 Hvam 7, 1108 Hvam 8, 1109 Hvam 9, 1110 Hvam 10, 1111 Hvam 11, 
1112 Hvam 12, 1113 Hvam, 13, 1114 Hvam 14 og 1115 Hvam 15. 1201 Gjelleråsen 1 og 
1202 Gjelleråsen 2. 

Bråtejordet skole: 801 Stalsberg 1, 802 Stalsberg 2, 803 Stalsberg 3, 804 Stalsberg 4, 805 
Stalsberg 5, 806 Stalsberg 6, 807 Stalsberg 7, 808 Stalsberg 8, 901 Retten 1, 902 Retten 2, 
910 Retten 10, 911 Retten 11, 912 Retten 12.og 1008 Skjetten 8. 

11.2.3 Alternativ 2 

Følgende skolekretser fra 2026/27: 
Gjellerås skole: Deler av 1001 (adresser langs Nordbyveien) 1002, 1003, 1004, 1005,1006, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115. 
1201,1202   

Skjetten skole: 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, deler av 1001 (Skjærvaveien), 1007 og 
1008 Skjetten 8 og 1009 Skjetten 9. 
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Sagdalen skole: 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902 

Stav skole: 904, 905, 906, 907, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, , 1009, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1115,1201,1202.   

Bråtejordet skole: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902, 903, 910, 911, 
912 og 1008. 

Ny skole i Holmsens vei står ferdig 2034 med følgende grunnkretser fra Sagdalen skole: 801 
Stalsberg 1, 802 Stalsberg 2, 901 Retten 1 og 902 Retten 2 og fra Skjetten skole: 910 Retten 
10 

11.3 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund 
11.3.1 Alternativ 0  

Brånås skole: 601, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623, samt deler 
av 602 (adresser langs Solbergveien mellom rundkjøringen i Solbergveien/Trondheimsveien 
til Midtskogveien), og deler av 607 (adresser langs Solbergveien vest for Tæruddalen).   

Vardeåsen skole (trinn 1-4): 701, 702, 708, 709, 712, 713, 714, 715. Elevene begynner på 
Åsenhagen skole etter 4. klasse. 

Åsenhagen skole: 603, 604, 605, 606, 703, 704, 705, 706, 707, 710 samt deler av 602 (med 
unntak av adresser langs Solbergveien mellom rundkjøringen i 
Solbergveien/Trondheimsveien til Midtskogveien), og deler av 607 (med unntak av adresser 
Solbergveien vest for Tæruddalen). Fra Vardeåsen etter 4. trinn: 701, 702, 708, 709, 712, 
713, 714, 715.  

Sten-Tærud skole: Deler av 404 (med unntak av Skåvålveien, Brauterstubben, Skedsmo 
kirkevei 100, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 172, Berg gårdsvei 61, 63, 91, 
Riistoppen og Riisstubben), 411, 412, deler av 413 (Holtveien fra og med nr. 272, samt 
Lensmanns Klevs vei, Prost Holms vei og Lensmann Jens Sørumsvei), 415, 416, 417, deler 
av 418 (med unntak av Risalléen 18-28 og 34-44). 

Fra 01.08.2025 har ungdomstrinnet (trinn 8-10) på Sten-Tærud skole hatt midlertidig lokasjon 
på Sophie Radich skole.  

Tæruddalen skole: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 622, 623, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 
715  

Felles ungdomsskole Sten-Tærud/Kjeller (uavhengig av lokasjon) vil bestå av følgende 
grunnkretser: 404 Kjeller 4 med unntak av del av grunnkrets som tilhører Sophie Radich 
(Skedsmo kirkevei 50, 52,54,56, 64, 66, 68, Brauterstubben 1-68, Skåvålsveien 28, 60, 62, 
66), 406 Kjeller 6, 407 Kjeller 7, 409 Kjeller 9, 411 Kjeller 11, 412 Kjeller 12, 413 Kjeller 13, 
414 Kjeller 14, 415 Kjeller 15, 416 Kjeller 16, 417 Kjeller 17, 418 Kjeller 18, 419 Kjeller 19. 



 
 

66 
 

Frogner skole (trinn 1-7):1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, del av 1608 
(grunnkretsen deles mellom Frogner og Asak ved jernbanebroa til Gardermobanen), del av 
grunnkrets 1609 (området vest for Ausenveien og Tretjerndalsveien, samt området nord for 
Haldenveien til og med Yssi). 

Fra Vesterskaun etter 7. trinn: 1510, 1511, deler av grunnkrets 1509 (området vest for 
Bæregveien og Hammerenveien), deler av grunnkrets 1609 (Ausenveien og 
Tretjerndalsveien og området øst for disse, samt området nord for Haldenveien fram til Yssi). 

Frogner skole (trinn 8-10): 1601 Arteid, 1602 Lindeberg, 1603 Gran, 1604 Svennerud, 1605 
Hexeberg, 1606 Melvoll, 1607 Grøteid, del 1608 Leirad (grunnkretsen deles mellom Frogner 
og Asak ved jernbanebroa til Gardermobanen, jf. kart), 1609 Ausen, del av 1509 Lisgården 
(grunnkretsen deles mellom Sørum og Vesterskaun ved veikryss Haldenveien/Nordi, jf. kart), 
1510 Lundermoen, 1511 Refsum. 

Asak skole: 501 Leirsund 1, 502 Leirsund 2, 503 Leirsund 3, 504 Leirsund 4, 505 Leirsund 5 
og del av 1608 Leirad (Geiteryggen, Leirud, Oppsal og Myrer, jf. kart) 

11.3.2 Alternativ 1  

Brånås skole: 601, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623, samt 
deler av 602 (adresser langs Solbergveien mellom rundkjøringen i 
Solbergveien/Trondheimsveien til Midtskogveien), og deler av 607 (adresser langs 
Solbergveien vest for Tæruddalen) 
 
Fra 2026/27 tilføres adresser i grunnkrets 602 vest for tursti langs Korsfjellet, dvs. adresser 
fra rundkjøring/kryss Solbergveien/Trondheimsveien til Furustubben, i Midtskogveien fra 
kryss Midtskogveien/Solbergveien til Furustubben, adresser i Åsbakken, Kongleveien, i 
Tyribakken fra kryss Midtskogveien/Tyribakken til møte/kryss Tyribakken/tursti Korsfjellet, 
Furustubben 1, Slengåsen til møte/kryss  tursti Korsfjellet, og Kvaestubben), 603 og 606. 

Åsenhagen/Vardeåsen: Fra Åsenhagen: 604, 605, 703, 704, 705, 706, 707 og 710, samt 
deler av 602 og deler av 607 (med unntak av adresser Solbergveien vest for Tæruddalen).  
Fra 2026/27 reduseres andel i grunnkrets 602 til kun omfatte boligområder mellom tursti 
langs Korsfjellet/Furustubben og Gjerdrumsveien, dvs Furustubben 2, adresser i 
Trondheimsveien fra kryss Furustubben/Trondheimsveien til rundkjøring/kryss 
Trondheimsveien /Gjerdrumsveien Midtskogveien 2, 4, 5, 6, 7 og  9, Korsfjellveien, 
Televeien, Tyribakken 21, 24, 26 og 28, Slengåsen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, Einerstubben. 
Fra Vardeåsen: 701, 702, 708, 709, 712, 713, 714, 715.  

Sten-Tærud skole – se skoleområde Lillestrøm/Kjeller. 
 
Felles ungdomsskole Sten-Tærud/Kjeller (uavhengig av lokasjon) – se skoleområde 
Lillestrøm/Kjeller. 

11.3.3 Alternativ 2  

Skolekretser som for alternativ 1.  
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11.4 Fetsund vest 
11.4.1 Alternativ 0  

Hovinhøgda skole: Deler av 1701, 1703, 1704, 1705. Fra 2026/27 vil en større andel av østre 
del av grunnkrets 1701 Åkrene inkluderes i skolekretsen (området øst for rundkjøringen ved 
Tuen, dvs. Brattgutua unntatt Brattgutua 11 og 12, Åkrene skolevei, Vinsnesveien, 
Skjelverveien, Bergerveien og Engaveien og Tienveien 50-54). 

Garderåsen skole: 1702 Faller (veiene Sommerly, Engeveien, Nordlia og Ilebråten i 
grunnkrets 1702 Faller endrer skoletilhørighet fra Hovinhøgda til Garderåsen). 1701, Åkrene, 
overføres fra Hovinhøgda skolekrets til Vigernes skolekrets fra skoleåret 2025/2026. 

11.4.2 Alternativ 1  

Hovinhøgda skole: Deler av 1701, 1703, 1704, 1705. Brattgutua unntatt større andel av 
østre del av grunnkrets 1701 Åkrene inkluderes i skolekretsen (området øst for 
rundkjøringen ved Tuen, dvs. Brattgutua unntatt Brattgutua 11 og 12, Åkrene skolevei, 
Vinsnesveien, Skjelverveien, Bergerveien og Engaveien og Tienveien 50-54.  

Garderåsen skole: 1702 Faller (veiene Sommerly, Engeveien, Nordlia og Ilebråten i 
grunnkrets 1702 Faller endrer skoletilhørighet fra Hovinhøgda til Garderåsen).  

11.5 Fetsund øst  
11.5.1 Alternativ 0  

Riddersand skolekrets: 801 Haga (med unntak av Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, 
Rovenveien 410-549b, Slettaveien 2-34 og Svendsrudveien 6-91), 1802 Heia, 1803 Hval og 
1804 Bjanes. 

Østersund skolekrets: Østre deler av 1701 Åkrene (øst for rundkjøringen ved Tunen, dvs.  
Brattgutua unntatt Brattgutua 11 og 12, Åkrene skolevei, Vinsnesveien, Skjelverveien, 
Bergerveien og Engaveien og Tienveien 50-54 (som i dag), 1702 Faller, 1703 Fetsund, 1704 
Nerdrum, 1705 Øya, 1802 Heia, 1803 Hval, 1804 Bjanes, 1901 Svindal, 1902 Dalen, 1903 
Østnes, 1904 Ytre Enebakkneset og 1905 Indre Enebakkneset.  samt deler av 1801, Haga 
(med unntak av Guttersrudveien 1-67, Olderveien 17-41, Rovenveien 410-549b, Slettaveien 
2-34 og Svendsrudveien 6-91). 

11.6 Sørum  
11.6.1 Alternativ 0 

Sørum skole: 1501 Vølneberg, 1502 Hellesjø, 1503 Åsgård, 1504 Val, 1505 Ålgård, 1506 
Hofsenga, 1507 Løri, 1508 Nordli, del av 1509 Lisgården, jf. kart. 
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11.7 Sørumsand  
11.7.1 Alternativ 0 

Sørumsand skole: 1305 Fossum, 1401 Lystad, 1402 Vanntårnet, 1403 Sennerud, 1404 
Vestby, 1405 Kuskerud, 1406 Orderud og deler av grunnkrets 0201 Haga. 

Bingsfoss skole: Elever med tilhørighet til Sørum-, Sørumsand- og Blaker har Bingsfoss som 
ungdomsskole. 

11.8 Blaker 
11.8.1 Alternativ 0  

Blaker skole: 1302 Eid, 1303 Foss, 1304 Svarstad, 1306 Kvevli, 1307 Fjuk, 1308 Hogset, 
1309 Mork, samt 1305 Fossum (området nordøst for bekken som renner ut i Glomma nord 
for Bingsfoss stasjon, Grunnkretsen deles i vest Bingsfoss stasjon og følger bekkefar sørøst, 
jf. kart). 

11.9 Dalen  
11.9.1 Alternativ 0 

Dalen skolekrets: 1901 Svindal, 1902 Dalen, 1903 Østnes, 1904 Ytre Enebakkneset og 1905 
Indre Enebakkneset. 
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12 Kart 
12.1 Eksisterende skolekretser i Lillestrøm kommune 2025 

Vedlegg 1 viser kart over eksisterende skolekretser i Lillestrøm kommune. 

Søkbart kart kan også benyttes via denne lenken: 

Skoletilhørighet i Lillestrøm kommune 2025  

Kartet er basert på Forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune: 

Lovdata - Forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune  

 

12.1 Skolekretser med foreslåtte endringer 2026-2040 
Vedlegg 2 viser kart over foreslåtte endringer i skolekretser for Lillestrøm kommune. 

 

  

https://www.lillestrom.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skolegrenser/skoletilhorighet/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-10-09-3635
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